

Согласовано  
 заместитель Губернатора Смоленской области  
 П.В. Хомайко  
 " 24 " февраля 2020 г.

Утверждаю  
 начальник Департамента Смоленской области  
 по образованию и науке  
 В.М. Хомутова  
 " 24 " февраля 2020 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
 СРЕДА" В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"  
 2020 года**

| Срок исполнения | Основные мероприятия  |  |
|-----------------|---|--|
|                 | «IT-Куб» (Центр)  | Целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (ЦОС) |
| 16 января       | -   | Заседание рабочей группы по созданию Центра цифровой трансформации образования<br>Петухов А.О.   |
| 22 января       | Внесение изменений в Приказ Департамента об утверждении типового Положения о деятельности Центра<br>Петухов А.О.                                | -  |
| 23 января       | Заседание рабочей группы по привлечению партнеров к созданию и функционированию Центра.<br>Презентация проекта Центра «IT-Куб»<br>Петухов А.О.  | -  |
| 30 января       | Разработка инфраструктурного листа, перечня средств обучения и воспитания, Центра «IT-Куб» (ИЛ)<br>Петухов А.О., Андреева А.В., Кудрявцева Т.В. | Разработка инфраструктурного листа, перечня средств обучения и воспитания, ЦОС (ИЛ)<br>Кисельман М.В., Петухов А.О.                    |
|                 | -   | Разработка проекта медиаплана по ЦОС<br>Андреева А.В.  |
|                 | -   | Утверждение медиаплана по ЦОС<br>Петухов А.О.  |
|                 | -   | Утверждение НПА о создании Центра цифровой трансформации образования (Приказ Департамента)<br>Петухов А.О.                             |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 31 января  | -  | Внесение изменений в перечень образовательных организаций-участников проекта  |
|  |  | Петухов А.О., Андреева А.В.   |
|  | -  | Разработка проекта Положения о центре цифровой трансформации образования и примерных должностных инструкций                                       |
|  |  | Кисельман М.В.  |
| 15 февраля   | Подписание соглашения Департамента о предоставлении субсидии в ГИИСУ общественными финансами «Электронный бюджет»                          | Заключение финансового соглашения Департамента в подсистеме управления НП ГИИСУ общественными финансами «Электронный бюджет»                      |
|  | Кузьменкова Е.В.   | Кузьменкова Е.В.  |
| 19 февраля   | Утверждение ИЛ в Фонде новых форм развития образования   | Утверждение Положения о центре цифровой трансформации образования и примерных должностных инструкций  |
|  | Петухов А.О.   | Петухов А.О.  |
| 24 февраля   | Заключение соглашений о сотрудничестве между Департаментом и партнерами  | -   |
|  | Петухов А.О., Сергунина Е.Г.   |   |
| 28 февраля   | Подготовка технического задания для проведения закупок товаров, работ, услуг   | Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями |
|  | Петухов А.О., Андреева А.В., Кудрявцева Т.В.   | Андреева А.В.   |
|  | Утверждение штатного расписания Центра   | -   |
|  | Сергунина Е.Г.   |   |
|  | Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по созданию Центра в соответствии с методическими рекомендациями       | -   |
|  | Кудрявцева Т.В., Андреева А.В.   |   |
|  | Объявление о закупках товаров, работ, услуг для Центра   | -   |
|  | Петухов А.О., Андреева А.В., Кудрявцева Т.В.   |   |
| Формирование графика повышения квалификации работников Центра по программам, проводимым федеральным оператором | -  |   |
|  | Сергунина Е.Г., Кудрявцева Т.В.  |   |
| 2 марта  | -  | Начало функционирования Центра цифровой трансформации образования   |
|  |  | Кисельман М.В., Андреева А.В.   |
| 3 марта  | Презентация Центра в рамках деловой программы "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) Смоленской области в соответствии с медиапланом | -   |
|  | Петухов А.О., Андреева А.В., Кудрявцева Т.В.   |   |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| 20 марта   | Проведение ремонтных работ   | Объявление о проведении закупок   |
|            | Сергунина Е.Г., Кудрявцева Т.В., Андреева А.В.   | Петухов А.О., Андреева А.В.   |
| 30 апреля  | Подписание акта Департамента о вводе в эксплуатацию сайта  | -   |
|            | Петухов А.О.   |   |
|            | Ввод в эксплуатацию сайта Центра   | -   |
| 1 июня     | Петухов А.О., Андреева А.В.  |   |
|            | Окончание ремонтных работ, поставка оборудования и программного обеспечения  | Поставка оборудования   |
|            | Петухов А.О., Андреева А.В., Сергунина Е.Г.  | МО, Петухов А.О., Андреева А.В.   |
|            | Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по созданию Центра в соответствии с методическими рекомендациями                               | Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями |
| 1 июля     | Кудрявцева Т.В., Андреева А.В.   | Андреева А.В.   |
|            | Утверждение образовательных программ (Приказ ОГБПОУ СОТА)  | -   |
| 20 августа | Сергунина Е.Г.   |   |
|            | Завершение поставки и установки оборудования, программного обеспечения   | Подписание акта Департамента о приемке работ, товарные накладные, другие документы о закупке, доставке и наладиванию оборудования                 |
|            | Петухов А.О., Андреева А.В., Сергунина Е.Г.  | Петухов А.О.  |
| 25 августа | Подписание акта Департамента о приемке работ, товарные накладные, другие документы о приведении площадок ОО в соответствии с руководством по брендированию центров | -   |
|            | Петухов А.О.   |   |
| 30 августа | Получение ОГБПОУ СОТА лицензии на осуществление образовательной деятельности   | -   |
|            | Петухов А.О., Андреева А.В., Сергунина Е.Г.  |   |
| 1 сентября | Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по созданию Центра в соответствии с методическими рекомендациями                               | Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями |
|            | Кудрявцева Т.В., Андреева А.В.   | Андреева А.В.   |
|            | Утверждение НПА о приеме детей на обучение по программам Центра (Приказ ОГБПОУ СОТА)   | -   |
| 1 сентября | Сергунина Е.Г.   |   |
|            | Открытие Центра. Размещение в СМИ информации о начале работы Центра в единый день открытия   | -   |
|            | Сергунина Е.Г., Петухов А.О., Андреева А.В.  |   |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| 1 декабря  | Утверждение плана мероприятий с учетом обязательных мероприятий<br>федерального оператора (Приказ ОГБПОУ СОТА)<br>Сергунина Е.Г. | - |
| 31 декабря | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов<br>Кудрявцева Т.В.  | - |

Ознакомлены:

Романова Е.А.

Петухов А.О.

Кузьменкова Е.В.

Андреева А.В.

Сергунина Е.Г.

Кудрявцева Т.В.

Кисельман М.В.

  
  
  
  
  
  
