

Согласовано
заместитель Губернатора
Смоленской области
 П.В. Хомайко
" 24 " февраля 2020 г.

Утверждаю
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке
В.М. Хомутова
" 24 " февраля 2020 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ" В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ" 2020 года

Срок исполнения	Основные мероприятия
10 января	<i>Строительство здания детского сада на 150 мест в микрорайоне Королевка города Смоленска (далее - дс Королевка)</i> Продолжение работ по основному объекту строительства Ростовцев К.Н., Строительная компания, ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	30 января
<i>дс Парковая</i> Внесение в план-график заявки на покупку здания детского сада с НМЦК Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.	
6 февраля	
	<i>дс Парковая</i> Подготовка заявки на покупку здания детского сада Ростовцев К.Н., Строительная компания, ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	<i>дс Парковая</i> Подготовка проекта государственного контракта на покупку здания детского сада Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.

14 февраля	<i>дс Парковая</i> Получение коммерческих предложений от организаций Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	<i>дс Парковая</i> Рассмотрение коммерческих предложений для оформления начальной максимальной цены контракта на покупку здания детского сада Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
с 20 февраля по 2 марта	<i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i> Подготовка Порядка предоставления субсидий Комаров Ю.Г., Кудрицкая Е.В.
21 февраля	<i>дс Парковая</i> Проверка документов в ГУ Смоленской области по регулированию контрактной системы (с 11.04.19- 16.04.19) (в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, публикация извещения не ранее 10 дней с момента внесения закупки в ПП) Ростовцев К.Н., ГУ Смоленской области по регулированию контрактной системы, Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	<i>дс Парковая</i> Публикация извещения заявки на закупку и аукционной документации на электронной площадке, окончание подачи заявок Ростовцев К.Н., ГУ Смоленской области по регулированию контрактной системы, Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
10 марта	<i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i> Размещение объявления о конкурсе на получение субсидий частными детскими садами Смоленской области Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.
16 марта	<i>дс Королевка</i> Начало работ по благоустройству и озеленению территории - вертикальная планировка участка и ограждение Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	<i>дс Парковая</i> Подписание контракта (не ранее 10 дней с даты размещения итогового протокола в ЕИС) Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", поставщики товаров, Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
18 марта	<i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i> Утверждение перечня организаций, в которых планируется создание дополнительных мест в рамках предоставления субсидий (Приказ Департамента) Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.
	<i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i> Встреча с руководителями частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальными предпринимателями, Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.

21 марта	<p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Подписание соглашений с утвержденными частными дошкольными образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по программам дошкольного образования</p> <p>Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.</p>
с 1 по 10 апреля	<p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Проведение консультационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) детей, планируемых к зачислению на созданные дошкольные места</p> <p>Антипова Е.В. Комаров Ю.Г.</p>
15 апреля	<p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Подготовка инфраструктурного листа (перечень оборудования)</p> <p>Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.</p>
20 апреля	<p><i>дс Королевка</i></p> <p>Начало работ по созданию наружных сетей и сооружения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</p> <p>Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p> <p><i>дс Королевка</i></p> <p>Осуществление пусконаладочных работ котельной</p> <p>Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p> <p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Утверждение инфраструктурного листа</p> <p>Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.</p>
30 апреля	<p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Проведение закупочных процедур</p> <p>руководитель ДОО, Комаров Ю.Г.</p>
11 мая	<p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Повышение квалификации сотрудников частных ДОО</p> <p>руководитель ДОО, Комаров Ю.Г.</p>
30 июня	<p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Начало поставок оборудования</p> <p>руководитель ДОО, Комаров Ю.Г.</p>
10 июня	<p><i>дс Королевка</i></p> <p>Проведение работ по созданию объектов энергетического хозяйства</p> <p>Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p>
30 июня	<p><i>дс Королевка</i></p> <p>Проведение работ по благоустройству и озеленению</p> <p>Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p>

1 июля	<p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Проведение мониторинга закупок</p> <p>Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.</p>
30 июля	<p><i>дс Королевка</i></p> <p>Осуществление пусконаладочных работ пожарной и охранной сигнализации</p> <p>Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p> <p><i>дс Королевка</i></p> <p>Осуществление пусконаладочных работ электрооборудования</p> <p>Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p>
13 августа	<p><i>дс Королевка</i></p> <p>Заклочение органа государственного строительного надзора</p> <p>Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p>
24 августа	<p><i>дс Королевка</i></p> <p>Введение в эксплуатацию объекта недвижимого имущества</p> <p>Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p>
27 августа	<p><i>дс Королевка</i></p> <p>Регистрация права собственности Смоленской области</p> <p>Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В., Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области</p> <p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Завершение установки оборудования</p> <p>Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.</p>
1 сентября	<p><i>Создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях</i></p> <p>Открытие дополнительных мест и предоставления услуг по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми</p> <p>Антипова Е.В., Комаров Ю.Г.</p>
28 сентября	<p><i>дс Королевка</i></p> <p>Подготовка обращения в адрес Главы г. Смоленска о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в муниципальную собственность г. Смоленска (в течение 30 дней со дня поступления в Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области обращения ОГКУ «УКС Смоленской области», согласованного с отраслевым органом, о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в муниципальную собственность города Смоленска)</p> <p>Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В., Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области</p>

30 октября	<p><i>дс Королевка</i> Подготовка проекта распоряжения Администрации Смоленской области о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в муниципальную собственность города Смоленска (в течение 30 дней со дня получения Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области документов о принятии городом Смоленском в муниципальную собственность объектов государственной собственности Смоленской области в порядке, установленном областным законодательством)</p> <p>Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В., Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области</p>
6 ноября	<p><i>дс Королевка</i> Подготовка проекта приказа заместителя Губернатора Смоленской области – начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в муниципальную собственность города Смоленска, подготовка и направление для подписания акта приема-передачи (в течение 5 дней со дня издания распоряжения Администрации Смоленской области, в течение 10 дней со дня издания приказа подписывается акт приема-передачи)</p> <p>Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В., Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области</p>
29 ноября	<p><i>дс Парковая</i> Поставка товара с момента заключения государственного контракта</p> <p>Ростовцев К.Н., предприятия строительного комплекса, ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p>
10 декабря	<p><i>дс Парковая</i> Регистрация права собственности Смоленской области (9 рабочих дней с даты приема документов в МФЦ)</p> <p>Ростовцев К.Н., Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p>
15 декабря	<p><i>дс Парковая</i> Получение лицензии</p> <p>Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.</p>

Ознакомлены:

Талкина Е.П.
Ростовцев К.Н.
Антипова Е.В.
Комаров Ю.Г.
Кудрицкая Е.В.
Тригубович Ю.А.

