

Согласовано
заместитель Губернатора Смоленской
области

 П.В. Хомайко
" 24 " февраля 2020 г.

Утверждаю
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке

 В.М. Хомутова
" 24 " февраля 2020 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА"
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
2020 года**

Срок исполнения	Основные мероприятия		
	Обновление МТБ в коррекционных школах	Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Строительство школ
16 января	-	-	Строительство Школы на 1110 мест в мкр-не Соловьиная Роца, г. Смоленска (далее - шк Соловьиная Роца) Подписание Государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ Ростовцев К.Н., Строительная компания, ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
21 января	-	Разработка проекта Приказа о внесении изменений в Приказ Департамента от 19.09.2019 № 763-ОД Лазарева Т.В.	-
	-	-	шк Соловьиная Роца Подготовка территории строительства: Предварительная обработка строительного участка (экология) Подготовительные работы Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
23 января	-	Разработка проекта инфраструктурного листа по обновлению МТБ ОО (ИЛ) Лазарева Т.В.	-
	-	Утверждение Приказа о внесении изменений в Приказ Департамента от 19.09.2019 № 763-ОД Антипова Е.В.	-
30 января	-	Направление федеральному оператору письма о внесении изменений в перечень организаций Антипова Е.В., Лазарева Т.В.	-

31 января			Строительство пристройки к МБОУ СОШ № 33, г. Смоленск, ул. Кирова, д.22А (далее - пр. СОШ № 33) Завершение строительства объекта
			Ростовцев К.Н., Генеральный подрядчик, ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
			Строительство пристройки к зданию МБОУ СШ № 4 им. Героя Советского союза А.Б. Михайлова г. Вязьма Смоленской области (далее - пр. СШ № 4 г. Вязьма) Получение положительного заключения госэкспертизы на внесение изменений в проектную документацию
			МО, Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
5 февраля		Первичное согласование ИЛ с федеральным оператором	
		Лазарева Т.В.	
15 февраля	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	Утверждение ИЛ федеральным оператором	пр. СШ № 4 г. Вязьма Формирование пакета документов для направления в Минстрой РФ с целью включения данного проекта в реестр экономически эффективной документации
	Агапова Е.А., Михалькова Е.В., Кудрицкая Е.В.	Лазарева Т.В.	МО, Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
		Подготовка технического задания для проведения закупок товаров, работ, услуг	пр. СОШ № 33 Заключение органа государственного строительного надзора
		Лазарева Т.В.	Ростовцев К.Н., Генеральный подрядчик, ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
			пр. СОШ № 33 Введен в эксплуатацию объект недвижимого имущества
			Ростовцев К.Н., Генеральный подрядчик, ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
2 марта		Размещение объявления о проведении закупок	шк Соловьиния Роца Работы по благоустройству и озеленению территории - вертикальная планировка
		Андрееenkova А.Н.	Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
			шк Соловьиния Роца Проведение проектных и изыскательских работ - Динамическое
			Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
		Формирование графика повышения квалификации работников Центра по программам, проводимым федеральным оператором	шк Соловьиния Роца Начало работ по основным объектам строительства: Общестроительные работы. Учебный блок Общестроительные работы. Фок ГО и ЧС Техническое освидетельствование лифтов

3 марта		МО, Лазарева Т.В.	Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	-	-	пр. СОШ № 33 Регистрация права собственности Смоленской области (9 рабочих дней с даты приема документов в МФЦ)
			Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
31 марта	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку специального		пр. СОШ № 33 Получение лицензии
	Агапова Е.А., Михалькова Е.В., Кудрицкая Е.В.		Талкина Е.П.
3 апреля			пр. СОШ № 33 Подготовка обращения в адрес Главы города Смоленска А.А. Борисова о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в муниципальную собственность города Смоленска (в течение 30 дней со дня поступления в Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области обращения ОГКУ «УКС Смоленской области», согласованного с отраслевым органом, о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в муниципальную собственность города Смоленска)
			Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В., Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
30 апреля		Начало кампании фото- и выездного контроля по брендированию и установке оборудования	
		Антипова Е.В., Лазарева Т.В.	
5 мая			пр. СОШ № 33 Подготовка проекта распоряжения Администрации Смоленской области о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в муниципальную собственность города Смоленска (в течение 30 дней со дня получения Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области документов о принятии городом Смоленском в муниципальную собственность объектов государственной собственности Смоленской области в порядке, установленном областным законодательством)
			Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В., Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
		Проведение ремонтных работ и брендирования	
		МО, Антипова Е.В., Лазарева Т.В.	

1 июня		Внесение информации в форму мониторинга работы по приведению площадок Центров в соответствии с методическими рекомендациями Лазарева Т.В.	
5 июня			<i>пр. СОШ № 33</i> Подготовка проекта приказа заместителя Губернатора Смоленской области – начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в муниципальную собственность города Смоленска, подготовка и направление для подписания акта приема-передачи (в течение 5 дней со дня издания распоряжения Администрации Смоленской области, в течение 10 дней со дня издания приказа подписывается акт приема-передачи) Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области
5 июля	Мониторинг закупок и поставки оборудования Михалькова Е.В., Кудрицкая Е.В., Агапова Е.А.		
30 июля	Окончание поставки специального оборудования Агапова Е.А., Михалькова Е.В., Кудрицкая Е.В.	Завершение ремонтных работ (в соответствии с брендированием) и установки оборудования МО, Антипова Е.В., Лазарева Т.В.	
	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам Михалькова Е.В., Агапова Е.А.		
	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (се результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров Михалькова Е.В., Агапова Е.А.		
20 августа		Подписание акта о приемке работ Антипова Е.В., Лазарева Т.В., МО	
25 августа		Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по подвиду ДО детей и взрослых МО, Антипова Е.В., Лазарева Т.В.	
30 августа	Установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур Михалькова Е.В., Агапова Е.А.	Внесение информации в форму мониторинга работы по приведению площадок Центров в соответствии с методическими рекомендациями Лазарева Т.В.	

1 сентября	Осуществление образовательной деятельности в СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» по адаптированным общеобразовательным программам Агапова Е.А., Михалькова Е.В., Кудрицкая Е.В.	Открытие Центра, информация в СМИ Антипова Е.В., Лазарева Т.В., МО	-
10 сентября	-	-	шк Соловьиная Роца Обеспечение наружного энергоснабжения Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
30 сентября	-	-	шк Соловьиная Роца Работы по благоустройству и озеленению территории - Подпорная стенка Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	-	-	шк Соловьиная Роца Начало работ по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, водоотведения - Фундаменты под котельную Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	-	-	пр. СШ № 4 г. Вязьма Подготовка сметной документации МО, Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	-	-	-
5 октября	Подготовка отчета о закупках и поставке оборудования Михалькова Е.В., Кудрицкая Е.В., Агапова Е.А.	-	-
10 октября	-	-	шк Соловьиная Роца Начало работ по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения - Тепловые сети Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	-	-	шк Соловьиная Роца Начало работ по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, водоотведения - блочно-модульная котельная Ростовцев К.Н., ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.
	-	-	шк Соловьиная Роца Акт выполненных работ по строительно-монтажным работам Генеральный подрядчик, ОГКУ "УКС Смоленской области"
14 декабря	-	-	шк Соловьиная Роца Заключение органа государственного строительного надзора Ростовцев К.Н., Генеральный подрядчик, ОГКУ "УКС Смоленской области", Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.

31 декабря

пр. СШ № 4 г. Вязьма

Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика
МО. Тригубович Ю.А., Кудрицкая Е.В.

Ознакомлены:

- Талкина Е.П.
- Романова Е.А.
- Ростовцев К.Н.
- Агапова Е.А.
- Андрееenkova А.Н.
- Антипова Е.В.
- Кудрицкая Е.В.
- Лазарева Т.В.
- Михалькова Е.В.
- Тригубович Ю.А.

