

Согласовано
заместитель Губернатора Смоленской
области


П.В. Хомайко
"24" февраля 2020 г.

Утверждаю
начальник Департамента Смоленской
области
по образованию и науке
В.М. Хомутова
"24" февраля 2020 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
2020 года**

Срок исполнения	Основные мероприятия		
	Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей	Мобильный технопарк «Кванториум» (МТК)	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спорта
10 января	Сбор и обработка статистических данных об охвате детей в возрасте 5-18 лет ДО	Подготовка проекта Положения о мобильном технопарке "Кванториум"	Формирование сметы на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений МБОУ Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова
	Зевакова Н.С.	Буренкова О.В., Сечковская Н.В.	МО
13 января	Разработка и утверждение проектов положений о межведомственном совете по внедрению ЦМ ДОД и о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению ЦМ ДОД	Утверждение НПА о создании мобильного технопарка "Кванториум" и утверждении Положения о мобильном технопарке "Кванториум" (Приказа Департамента)	-
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.	Буренкова О.В., Сечковская Н.В.	-
14 января	Разработка проекта комплекса мер по внедрению ПФ ДОД на территории Смоленской области	-	Формирование сметы на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений МБОУ Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1"
	Зевакова Н.С.	-	МО
15 января	Подготовка и издание Методических рекомендаций по созданию и функционированию МОЦ	-	-

	Исаева С.В., Зевакова Н.С.		
20 января	Формирование списочного состава должностных лиц от МО, ответственных за реализацию проекта, отправка федеральному оператору для регистрации на портале поддержки ПФ ДОД Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
21 января	Письмо-запрос в Смоленскстат об охвате детей в возрасте 5-18 лет ДО по МО и Смоленской области в целом Буренкова О.В.	-	-
22 января	Утверждение комплекса мер по внедрению ПФ ДОД на территории Смоленской области Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
23 января		-	Формирование сметы на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений МБОУ "Хиславичская средняя школа"
			МО
		-	Формирование сметы на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений МБОУ "Шумячская средняя школа имени В.Ф.Алешина"
			МО
30 января	Формирование предложений в список "пилотных" муниципальных образований (МО) Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
31 января	Подготовка проекта Соглашения между Департаментом и Администрациями МО Исаева С.В., Зевакова Н.С.	Разработка инфраструктурного листа (ИЛ) по созданию МТК Буренкова О.В., Сечковская Н.В., Зевакова Н.С.	-
3 февраля		-	Формирование сметы на ремонт спортивного зала МБОУ средняя школа № 1 г. Демидова Смоленской области
			МО

5 февраля	Заключение доп. соглашения Департамента по реализации РП в подсистеме управления НП ГИИСУ общественными финансами «Электронный бюджет» Кузьменкова Е.В.		
6 февраля	Организация и проведение обучающей сессии организаторов программ Навигатор Зевакова Н.С., Сечковская Н.В.		
10 февраля	Отправление ИЛ на первичное согласование с федеральным оператором Зевакова Н.С.	Отправление ИЛ на первичное согласование с федеральным оператором Буренкова О.В., Сечковская Н.В., Зевакова Н.С., Степанова Е.В.	
13 февраля	Организация и проведение обучающей сессии организаторов программ Навигатор Зевакова Н.С., Сечковская Н.В.		
14 февраля	Совещание при заместителе губернатора с участием представителей Фонда новых форм развития образования Романова Е.А., Исаева С.В.	Утверждение НПА о внесении изменений в штатное расписание (приказ СОГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества") и разработка должных инструкций сотрудников СОГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества" Степанова Е.В., Сечковская Н.В.	
15 февраля	Подготовка финансового соглашения в подсистеме управления НП ГИИСУ общественными финансами «Электронный бюджет» Кузьменкова Е.В.		
19 февраля	Организация и проведение инструктивного совещания руководителей МОЦ Исаева С.В., Зевакова Н.С.		
24 февраля	Разработка проекта положения о внедрении ПФ ДОД в Смоленской области Зевакова Н.С.	Утверждение ИЛ по созданию МТК Буренкова О.В., Сечковская Н.В.	Разработка технического задания для закупок МБОУ "Ярцевская средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза Н.А. Данюшина" МО
25 февраля	Утверждение ИЛ по РМЦ Зевакова Н.С.		

28 февраля	Постановление Администрации Смоленской области об утверждении Положения о внедрении модели ПФ ДОД	Размещение объявления о проведении закупок	Разработка технического задания для закупок МБОУ "Средняя школа № 1 города Рудня"
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.	Буренкова О.В., Андреевкова А.Н.	МО
	Письмо Департамента о предоставлении информации об объемах средств операционных расходов на функционирование РМЦ	-	-
	Кузьменкова Е.В.		
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы ДОД (Приказ Департамента)	Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по созданию МТК в соответствии с методическими рекомендациями	-
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.	Сечковская Н.В., Степанова Е.В.	
	Утверждение НПА ОМСУ об определении и нормативном закреплении статуса муниципальных опорных центров (МОЦ) в каждом МО Смоленской области	Подготовка технического задания для проведения закупок товаров, работ, услуг для создания МТК	-
	МО, Исаева С.В., Зевакова Н.С.	Буренкова О.В., Степанова Е.В.	
	Контроль заполнения муниципального сегмента Навигатора (учреждений культуры и спорта)	Объявление о закупках товаров, работ, услуг для создания МТК	-
Зевакова Н.С., Сечковская Н.В.	Буренкова О.В., Степанова Е.В.		
3 марта	Постановление Администрации Смоленской области о создании межведомственного совета по внедрению ПФ ДОД	-	-
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.		
20 марта	Проведение инструктивного совещания о расчете параметров ПФ ДОД МО	-	-
	Шерстнева С.В.		
	Предоставление отчетов МО по установленным параметрам ПФ ДОД	-	Разработка технического задания для закупок МБОУ "Средняя школа № 4" (г. Рославль)
23 марта	МО, Шерстнева С.В.		МО
	Разработка технического задания	-	-
23 марта	Зевакова Н.С., Сечковская Н.В.		
	Разработка проекта НПА с приложением правил ПФ ДОД	-	-
	Зевакова Н.С.		

31 марта	Разработка методических рекомендаций о проведении независимой оценки качества ДООП в форме общественной экспертизы и проекта Приказа Департамента Зевакова Н.С., Сечковская Н.В.	-	-
1 апреля	Утверждение сметы расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели (Приказ Департамента) Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
	Утверждение НПА о проведении информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы ПФ ДОД (Приказ Департамента) Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
	Утверждение НПА о комплектовании штатного расписания РМЦ (Приказ ГАУ ДПО СОИРО) Кольцова О.С.	-	-
	Утверждение НПА о комплектовании штатного расписания МОЦ (Приказ ОМСУ) МО, Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
	Утверждение НПА с приложением правил ПФ ДОД (Приказ Департамента) Исаева С.В.	-	-
	10 апреля	Подготовка отчета по сформированности НПА ОМСУ и соответствии НПА Департамента МО, Шерстнева С.В., Зевакова Н.С.	-
20 апреля	Утверждение основных параметров и методик расчета нормативных затрат ОМСУ на реализацию ПФ ДОД МО, Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
	Проведение закупочных процедур Андрееenkova А.Н., Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
30 апреля	Утверждение НПА о вводе в эксплуатацию раздела сайта, посвященного МТК (Приказ Департамента) Буренкова О.В.	Разработка технического задания для закупок МБОУ Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова МО	

	-	Ввод в эксплуатацию сайта МТК	Проведение закупочных процедур МБОУ "Средняя школа № 4" (г. Рославль)
		Буренкова О.В., Степанова Е.В.	МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.
	-	-	Проведение закупочных процедур МБОУ "Ярцевская средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза Н.А. Данюшина"
			МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.
	-	-	Проведение закупочных процедур МБОУ "Средняя школа № 1 города Рудня"
			МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.
20 мая	Внесение изменений в ОГП	-	-
	Исаева С.В., Шерстнева С.В.		
31 мая	-	-	Разработка технического задания для закупок МБОУ "Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1"
			МО
1 июня	Поставка оборудования	Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по созданию МТК в соответствии с методическими рекомендациями	Разработка технического задания для закупок МБОУ Средняя школа № 1 г. Демидова Смоленской области
	Исаева С.В., Зевакова Н.С., Главы МО	Сечковская Н.В., Степанова Е.В.	МО
	-	-	Проведение закупочных процедур МБОУ "Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова"
			МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.
22 июня	Организация и проведение проектной сессии по разработке вариативных ДООП для МОЦ	-	-
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.		
30 июня	-	-	Проведение закупочных процедур МБОУ "Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1"
			МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.
	-	-	Проведение закупочных процедур МБОУ "Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова"
			МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.

	-	-	Проведение закупочных процедур МБОУ "Хиславичская средняя школа"
			МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.
	-	-	Проведение закупочных процедур МБОУ "Шумяцкая средняя школа имени В.Ф.Алешина"
			МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.
1 июля	-	Утверждение НПА об утверждении образовательных программ (Утверждение НПА)	-
		Буренкова О.В., Степанова Е.В., Сечковская Н.В.	
15 июля	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1"
			МО, Кудрицкая Е.В.
31 июля	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Ярцевская средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза Н.А. Данюшина"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Хиславичская средняя школа"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Шумяцкая средняя школа имени В.Ф.Алешина"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	Утверждение штатного расписания МТК (Приказ Департамента)	-
		Буренкова О.В., Степанова Е.В.	

15 августа	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Средняя школа № 1 г. Демидова Смоленской области"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Средняя школа № 4" (г. Рославль)
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Поставка и начало установки оборудования в МБОУ "Средняя школа № 1 города Рудня"
			МО, Кудрицкая Е.В.
20 августа	-	Подписание акта о приемке работ, товарные накладные, другие документы о приведении МТК в соответствии с фирменным стилем	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1"
		Буренкова О.В., Степанова Е.В.	МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Хиславичская средняя школа"
			МО, Кудрицкая Е.В.
25 августа	Формирование графика повышения квалификации сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ по программам, проводимым федеральным оператором	Формирование графика повышения квалификации сотрудников МТК по программам, проводимым федеральным оператором	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Средняя школа № 1 г. Демидова Смоленской области"
	МО, Исаева С.В., Зевакова Н.С.	Буренкова О.В., Степанова Е.В., Сечковская Н.В.	МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Средняя школа № 4" (г. Рославль)
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Средняя школа № 1 города Рудня"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Ярцевская средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза Н.А. Даниошина"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова"
			МО, Кудрицкая Е.В.

	-	-	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова"
			МО, Кудрицкая Е.В.
	-	-	Завершение работ по установке оборудования в МБОУ "Шумячская средняя школа имени В.Ф.Алешина"
			МО, Кудрицкая Е.В.
30 августа	-	Внесение информации в форму мониторинга хода реализации мероприятий по созданию МТК в соответствии с методическими рекомендациями	-
		Буренкова О.В., Сечковская Н.В.	
1 сентября	Утверждение НПА о вводе в эксплуатацию регионального общедоступного навигатора ДОД (Акт Департамента)	Открытие МТК. Размещение в СМИ информации о запуске МТК в единый день открытия	
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.	Сечковская Н.В.	
	Утверждение НПА о внедрении моделей реализации ДООП в сетевой форме (Приказ Департамента)	Утверждение НПА об утверждении годового плана МТК (Приказ СОГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»)	-
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.	Буренкова О.В., Степанова Е.В., Сечковская Н.В.	
30 ноября	Утверждение НПА о внедрении моделей выравнивания доступности ДООП для детей с различными образовательными возможностями и потребностями (Приказ Департамента)	-	-
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.		
30 ноября	Подготовка письма Департамента о проведении мониторинга реализации комплекса мер по внедрению целевой модели	-	-
	Исаева С.В., Зевакова Н.С.		

10 декабря			Подведение итогов мониторинга реализации и оперативного сопровождения мероприятий, осуществляемых в муниципальных районах Смоленской области, по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
			МО, Кудрицкая Е.В., Шерстнева С.В.
15 декабря	Подготовка отчета о деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели Исаева С.В., Зевакова Н.С.	-	-
18 декабря	Внесение изменений в бюджетную роспись, муниципальную программу развития Исаева С.В., МО	-	-
	Заклучение соглашений с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели Исаева С.В., Зевакова Н.С., МО	-	-

Ознакомлены:

Романова Е.А.

Исаева С.В.

Буренкова О.В.

Кузьменкова Е.В.

Кольцова О.С.











Кудрицкая Е.В.

Зевакова Н.С.

Сечковская Н.В.

Шерстнева С.В.

Степанова Е.В.

отсюда

в альбоме