



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 23 » 01 _____ 2019 г.

№ 44-02

Об организации деятельности по мероприятию «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в 2019 году

Во исполнение задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642

п р и к а з ы в а ю:

1. Определить в качестве организации – координатора реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в 2019 году государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО).

2. Утвердить дорожную карту проекта «Муниципальный образовательный центр как механизм управления качеством образования, обеспечивающий поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (Приложение).

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с дорожной картой.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента

Д.В. Борисов

Отп. 1 экз. – в дело
Исп. И.В. Ермакова
тел.: 29-27-60



«__» _____ 2019


Разослать: ГАУ ДПО СОИРО, ОГАУ
СРЦОКО органам местного
самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования

Разработчик:
И.В. Ермакова
тел.: 29-27-60



«__» _____ 2019

Визы:



«__» _____ 2019

Дорожная карта проекта
«Муниципальный образовательный центр как механизм управления качеством образования, обеспечивающий поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
Нормативное правовое обеспечение Проекта на региональном, муниципальном уровнях			
1.	Разработка Дорожной карты проекта	Январь	СОИРО
2.	Разработка региональных показателей и критериев для идентификации школ с низкими результатами обучения на основе кластерного подхода	Февраль	СОИРО
3.	Разработка муниципальных нормативных актов	Февраль	ОМСУ
Консультирование и тьюторское сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях			
4.	Формирование заявок на повышения квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и учителей Школ	Январь	МОЦ
5.	Разработка и корректировка ДПП повышения квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и педагогических работников Школ	Январь	СОИРО
6.	Семинар для руководителей и координаторов МОЦ: «Анализ результативности работы МОЦ в 2018 году и определение задач на 2019 год»	Январь	СОИРО
7.	Организация и проведение повышения квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и учителей школ	Январь - ноябрь	СОИРО
8.	Выявление группы школ с низкими результатами обучения	Март	СОИРО, ОМСУ
9.	Разработка и утверждение Школами программ по повышению качества образования	Март	ОО
10.	Функционирование муниципальных методических объединений руководителей и педагогических работников Школ	В течение года	МОЦ, ОМСУ
11.	Научно-методическая поддержка и консультативное сопровождение руководителей МОЦ и Школ	Февраль - декабрь	СОИРО
12.	Мониторинг деятельности школ с низкими результатами обучения по повышению качества обучения	ноябрь	СОИРО
Распространение лучших практик перевода Школ в режим эффективной работы			