



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 17 » август 20 21 г.

№ 422-ОД

О внесении изменения в план-график («дорожную карту») реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Смоленской области

В соответствии с результатами «Мониторинга вовлеченности субъектов Российской Федерации в реализацию проекта «500+» от 22.04.2021 и в целях реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Смоленской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в план-график («дорожную карту») реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Смоленской области (далее – план-график («дорожная карта») реализации Проекта 500+), утвержденный приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 16.03.2021 № 189-ОД «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Смоленской области» изменение, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента

Н.В. Шелабина

Приложение к приказу Департамента
Смоленской области по образованию
и науке от «16» 03 2021 г. № 189-ОД
(в ред. от «17» 05 2021 г. № 422-ОД)

План-график («дорожная карта») реализации Проекта «500+»

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
Организационно-управленческое направление					
1	Утверждение состава участников проекта «500+»	Определение школ- участников, муниципальных координаторов, кандидатов в кураторы	Февраль	Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент)	Приказ Департамента
2	Назначение регионального координатора	Письмо, приказ Департамента направлены в ФИОКО	Февраль	Департамент	Назначен региональный координатор
3	Разработка и утверждение муниципальных дорожных карт по поддержке школ, имеющих низкие образовательные результаты (далее – ШНОР)	Осуществление контроля разработки и утверждения муниципальных дорожных карт. Размещение документов на официальном сайте органа местного самоуправления (далее – ОМС)	Май	ОМС	Распорядительный акт
4	Анкетирование школ-участников для формирования рискового профиля школы (далее – РПШ)	Обеспечено участие в анкетировании участников образовательных отношений школ- участников	Февраль	Муниципальные координаторы, кураторы	Не менее 90% требуемых респондентов участвовали
5	Организация работы школ-участников с РПШ по проведению самодиагностики (утверждение графиков посещения школ кураторами, первичное	Утвержден график посещения школ кураторами. Школами- участниками проведена самодиагностика, совместно с кураторами, определены	Март	Муниципальные координаторы, кураторы	Верифицированы риски на основе самообследования

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
	посещение кураторами школы)	направления, в рамках которых будут реализованы меры противодействия имеющимся рискам. РПШ верифицированы			
6	Совещание по итогам первичного посещения школ кураторами, результатов само диагностики школ, анализ выбранных направлений	Проведено совещание с кураторами, директорами и координаторами, рассмотрены результаты самообследования и выбранные школами-участниками направления деятельности, внесены замечания	Март	Региональный координатор	В ИС МЭДК загружены результаты самодиагностики, верифицированы РПШ
7	Разработка школами-участниками концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа, антирисковые программы)	Школами-участниками разработаны и размещены на официальном сайте концептуальные документы	Апрель - май	Муниципальные координаторы, кураторы	100% школ-участников разработали концептуальные документы
8	Организация работы по контролю качества концептуальных документов школ	Организована работа по согласованию и размещению в ИС МЭДК концептуальных документов	Апрель-май	Региональный координатор	Концептуальные документы размещены в ИС МЭДК
9	Создание Координационного совета по качеству образования (далее – Совет)	Разработка нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Совета	Июнь	Департамент	Нормативные правовые документы Совета
10	Принятие	Проведение	По	Совет	Протоколы

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
	управленческих решений, направленных на повышение качества образования в ШНОР	заседаний Совета по вопросу анализа результатов мониторингов, разработке адресных рекомендаций как основы принятия управленческих решений	плану работы Совета		заседаний Совета
11	Проектирование деятельности по методической поддержке ШНОР на 2022 год на основании анализа деятельности в 2021 году	Анализ результатов итогового мониторинга реализации проекта в 2021 году, разработка методических рекомендаций и принятие управленческих решений	декабрь	Региональный оператор	Проект плана- графика по проекту «500+» на 2022 год
Аналитико-мониторинговое направление					
12	Контроль качества материалов школ- участников проекта	Сбор и изучение материалов школ. Проведение индивидуальных консультаций по результатам изучения материалов с последующей их корректировкой	В течение 2021 года	Региональный координатор	Не менее 50 консультаций
13	Мониторинг развития методических объединений и профессиональных сообществ педагогов (далее – Мониторинг)	Проведение Мониторинга, анализ данных, интерпретация результатов как основа принятия управленческих решений	Июнь	Региональный оператор	Отчет по Мониторингу
14	Мониторинг системы работы со школами с низкими образовательными результатами (далее – Мониторинг)	Проведение Мониторинга, получение данных для анализа, интерпретация результатов как основа принятия управленческих	Июнь	Региональный оператор	Отчет по Мониторингу

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
		решений			
15	Мониторинги в соответствии с федеральной дорожной картой проекта	Проведение мониторинга, получение данных для анализа, интерпретация результатов как основа принятия управленческих решений	Июнь, ноябрь	Региональный оператор	Отчет по Мониторингу
16	Промежуточный и итоговый отчет кураторов, включающий презентацию лучших кейсов школ-участников (далее – Отчет)	Обмен опытом кураторов и руководителей школ, выявление лучших управленческих и педагогических практик	Июнь, декабрь	Муниципальные координаторы, кураторы	Размещение на сайте регионального оператора Отчетов
Методическое направление					
17	Установочный вебинар для участников проекта «500+»	Ознакомление с нормативными правовыми, методическими основами проекта, распределение функций участников	Февраль	Региональный координатор	100% участников проекта присутствовали на вебинаре
18	Вебинар «Взаимодействие куратора и школы в рамках проекта «500+»	Обсуждение аспектов посещения школы куратором. Организация партнерского взаимодействия школ, наставничества учителей	Март	Региональный координатор	100% участников проекта присутствовали на вебинаре
19	Рабочие совещания участников проекта «500+»	Проведение рабочих совещаний для координаторов, кураторов и директоров по обсуждению текущих событий проекта, контроль достижения региональных показателей	В течение 2021 года	Региональный координатор	Не менее 10 совещаний. Оказание консультативной помощи. Подведение итогов событий

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
		результативности			
20	Круглый стол для учителей начальных классов «Оценка метапредметных и предметных результатов обучающихся на уровне начального образования»	Обсуждение проблемного поля круглого стола, обмен опытом и презентация лучших практик	Март	Региональный координатор, муниципальный координатор	100% школ-участников приняли участие в мероприятии
21	Круглый стол для учителей-предметников «Оценка метапредметных и предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования»	Обсуждение проблемного поля круглого стола, обмен опытом и презентация лучших практик	Март	Региональный координатор, муниципальный координатор	100% школ-участников приняли участие в мероприятии
22	Круглый стол для руководителей образовательных организаций и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования «Оценка метапредметных и предметных результатов обучающихся на всех уровнях образования: управление под «ключ»	Обсуждение проблемного поля круглого стола, обмен опытом и презентация лучших практик	Март	Региональный координатор, муниципальный координатор	100% школ-участников приняли участие в мероприятии
23	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП ПК) с учетом выявленных	Анализ рисков профилей и выявленных профессиональных дефицитов педагогов. Проведение заседаний	Март-май	Региональный оператор	Разработано не менее 3 ДПП ПК

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
	рисковых профилей и профессиональных дефицитов педагогов	профильных кафедр.			
24	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников школ- участников проекта в соответствии с выявленными «рисками»	Организация обучения руководителей и педагогов по ДПП ПК	Июнь- ноябрь	Региональный оператор	Педагоги 100% школ-участников прошли обучение
25	Организация мероприятий по оказанию психолого- педагогической помощи школам- участникам через кабинет «Консультант- прогноз»	Сбор заявок от школ на консультирование участников образовательных отношений узкими специалистами (психолог, логопед, дефектолог). Организация консультирования	В течение 2021 года	Региональный оператор	100% заявок школ реализованы
26	Организация деятельности наставников и менторов с целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов	Организация взаимодействия учителя-наставника с учителем, имеющим профессиональные дефициты, затруднения	В течение 2021 года	Муниципальный координатор, куратор	Организовано наставничество в 100% школ- участников
27	Круглый стол по итогах сопровождения ШНРО в 2020–2021 учебном году «Эффективные практики по повышению качества образования»	Обсуждение проблемного поля круглого стола, обмен опытом и презентация лучших практик	Июнь	Региональный оператор	100% школ- участников приняли участие в мероприятии
28	Вебинар «Электронные ресурсы и сетевые сервисы для дистанционного	Обсуждение проблемного поля круглого стола, обмен опытом и презентация	Октябрь	Региональный координатор	100% школ- участников приняли участие в мероприятии

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
	обучения»	лучших практик			
29	Вебинары для руководителей и педагогических работников школ-участников проекта по «горячей линии» областного учебно-методического объединения	Обсуждение актуальных вопросов, трансляция эффективных практик по проблемам обеспечения повышения образовательных результатов обучающихся	В течение 2021 года	Муниципальные координаторы, директора	Педагоги и руководители 100% школ-участников приняли участие в вебинарах
30	Организация консультирования руководителей и педагогических работников школ-участников специалистами «Мобильного консультанта»	Оперативные ответы на вопросы руководителей и педагогов школ-участников методистами и тьюторами «Мобильного консультанта»	В течение 2021 года	Региональный координатор, директора	Осуществлено не менее 50 консультаций
31	Обобщение и представление эффективного опыта школ с низкими образовательными результатами по повышению образовательных результатов обучающихся	Выявление эффективного опыта школьных команд, руководителей, педагогов по повышению образовательных результатов и организация ознакомления с практиками всех участников проекта	В течение 2021 года	Региональный координатор	Размещение кейсов эффективных практик на официальном сайте регионального оператора
32	Методические рекомендации по оценке метапредметных и предметных результатов обучающихся на всех уровнях образования	Обобщение педагогического и управленческого опыта работы по оценке метапредметных и предметных результатов обучающихся	Апрель	Региональный координатор	Размещение методических результатов на сайте регионального оператора
33	Методические рекомендации по преподаванию предметов	Описание эффективных практик по актуальным	Август	Региональный координатор	Размещение методических рекомендаций на сайте

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
	гуманитарного профиля	аспектам преподавания предметов гуманитарного профиля как условия повышения образовательных результатов обучающихся			регионального оператора
34	Методические рекомендации по преподаванию предметов естественно- математического профиля	Описание эффективных практик по актуальным аспектам преподавания предметов естественно- математического профиля как условия повышения образовательных результатов обучающихся	Август	Региональный координатор	Размещение методических рекомендаций на сайте регионального оператора
35	Пособие «Методическая работа в школе как условие профессионального развития педагога»	Рекомендации по развитию внутришкольной системы методической работы как условия непрерывного профессионального роста педагога и развития его мастерства	Ноябрь	Региональный координатор	Размещение методических рекомендаций на сайте регионального оператора
Информационное сопровождение					
36	Создание сайта «Адресное сопровождение школ»	Создание информационного ресурса для ШНОР Смоленской области	Март	Региональный координатор	Сайт
37	Информационная поддержка участников проекта	Обеспечение информационной поддержки участников проекта через официальный сайт регионального оператора, сайт «Адресное	В течение 2021 года	Региональный координатор	Наличие информационных и методических материалов на сайтах

№	Мероприятия/ события	Описание	Сроки	Ответственный	Региональный показатель результативности
		сопровождение школ»			
38	Опрос удовлетворенности участников проекта «500+» качеством сопровождения проекта	Выявление удовлетворенности организованной региональным оператором методической поддержки всех участников проекта «500+»	Ноябрь	Региональный координатор	Отчет (уровень удовлетворенност и не ниже 80 %)