



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 15 » сентября 2021 г.

№ 658-ОД

**Об утверждении «дорожной карты»
по подготовке к проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
Смоленской области в 2021 году**

В целях подготовки и проведения в Смоленской области в 2021 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Смоленской области в 2021 году (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Смоленской области, осуществляющих управление в сфере образования:

2.1. Разработать план подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в

муниципальных образованиях Смоленской области с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».

2.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций Смоленской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования:

3.1. Провести разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей (законных представителей) о порядке участия в ГИА-11.

3.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

4.1. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

5. Руководителям государственных и негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организовать работу по выполнению утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

6. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» (О.С. Кольцова) обеспечить:

6.1. Организационно-методическое сопровождение подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11.

6.2. Повышение квалификации членов предметных и конфликтной комиссий.

6.3. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

7. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (А.В. Буров) обеспечить:

7.1. Подготовку общественных наблюдателей и специалистов, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11.

7.2. Организационно-технологическое сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.

7.3. Своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте организации.


7.4. Работу предметных комиссий.

7.5. Ведение федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

7.6. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента



Е.П. Талкина

Приложение к приказу
 Департамента Смоленской области
 по образованию и науке
 от «15» 09 2020 № 658-с/Д

**План мероприятий «дорожная карта»
 по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
 образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в Смоленской области в 2021 году**

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение региональных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:		Начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке Н.В. Шелабина (далее – Н.В. Шелабина)
1.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2020/2021 учебном году	октябрь 2020	Н.В. Шелабина
1.2.	О порядке проведения итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2020/2021 учебном году	октябрь 2020	Н.В. Шелабина
1.3.	Об утверждении графика внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), на 2021 год	ноябрь 2020	Н.В. Шелабина
1.4.	Об утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Смоленской области в 2020/2021 учебном году	ноябрь 2020	Н.В. Шелабина
1.5.	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году	ноябрь 2020	Н.В. Шелабина
1.6.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Смоленской области в 2021 году	ноябрь 2020	Н.В. Шелабина
1.7.	Об определении оператора РИС Смоленской области в 2021 году	декабрь 2020	Н.В. Шелабина

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.8.	О сроках и местах подачи заявлений об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2021 году	декабрь 2020	Н.В. Шелабина
1.9.	О назначении ответственного за обеспечение подготовки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2020 году в Смоленской области	январь 2021	Н.В. Шелабина
1.10.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в Смоленской области в 2021 году	январь 2021	Н.В. Шелабина
1.11.	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году	январь 2021	Н.В. Шелабина
1.12.	Об утверждении Положения о конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации в Смоленской области в 2021 году	январь 2021	Н.В. Шелабина
1.13.	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году	январь 2021	Н.В. Шелабина
1.14.	О проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации	февраль 2021	Н.В. Шелабина
1.15.	О создании государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году	февраль 2021	Н.В. Шелабина
1.16.	О создании государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году	февраль 2021	Н.В. Шелабина
1.17.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов и руководителей пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по	февраль 2021	Н.В. Шелабина

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году		
1.18.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов и руководителей пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.19.	Об утверждении Положения об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году	февраль 2021	Н.В. Шелабина
1.20.	Об осуществлении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Смоленской области	февраль 2021	Н.В. Шелабина
1.21.	Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов в Смоленской области в 2021 году	февраль 2021	Н.В. Шелабина
1.22.	Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов в Смоленской области в 2021 году	февраль 2021	Н.В. Шелабина
1.23.	Об утверждении состава конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в Смоленской области	февраль 2021	Н.В. Шелабина
1.24.	О закреплении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году в досрочный период	март 2021	Н.В. Шелабина
1.25.	Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.26.	Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.27.	О создании предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.28.	О создании предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.29.	Об определении мест расположения предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.30.	Об определении мест расположения предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.31.	О присвоении статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году	март-май 2021	Н.В. Шелабина
1.32.	О присвоении статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2021 году	март-май 2021	Н.В. Шелабина
1.33.	Об обеспечении информационной безопасности при хранении (с определением мест хранения), использовании, передаче и доставке экзаменационных материалов при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.34.	Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.35.	Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.36.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.37.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.38.	Об утверждении шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2021 году	март 2021	Н.В. Шелабина
1.39.	Об определении уполномоченной организации за передачу результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2021 году	май 2021	Н.В. Шелабина
1.40.	Об определении организации, уполномоченной на заключение договоров на выполнение работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с педагогическими работниками, участвующими в проведении государственной итоговой аттестации, и выплату компенсации таким педагогическим работникам в 2021 году	май 2021	Н.В. Шелабина
1.41.	Об утверждении порядка автоматизированного распределения участников единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов на территории Смоленской области	май 2021	Н.В. Шелабина
1.42.	Об установлении видов работ, подлежащих оплате, размера оплаты труда специалистов, привлечённых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021	май 2021	Н.В. Шелабина

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	году		
1.43.	Об утверждении форм таблиц учёта рабочего времени лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и назначении лиц, ответственных за ведение таблиц и предоставление информации, содержащейся в таблице, на территории Смоленской области в 2021 году	май 2021	Н.В. Шелабина
1.44.	О закреплении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году в основной период	май 2021	Н.В. Шелабина
1.45.	Об определении состава работников пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в Смоленской области в 2021 году	май 2021	Н.В. Шелабина
1.46.	О закреплении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году в дополнительный период	август 2021	Н.В. Шелабина
1.47.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2021 году	август 2021	Н.В. Шелабина
1.48.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2021 году	август 2021	Н.В. Шелабина
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	июль – август 2021	Ректор ГАУ ДПО «Смоленский институт развития образования» О.С. Кольцова (далее –

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
			О.С. Кольцова), Директор ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» А.В. Буров (далее – А.В. Буров)
2.2.	Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий. Проведение анализа эффективности и результативности работы экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ	июль – август 2021	О.С. Кольцова, А.В. Буров
2.3.	Публикация сборника аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь 2021	А.В. Буров
2.4.	Организация и анализ работы ситуационно-информационных центров онлайн-наблюдения за соблюдением порядка проведения ЕГЭ	март – сентябрь 2021	Начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке А.О. Петухов (далее – А.О. Петухов)
2.5.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriego.ru для онлайн-наблюдателей и работников региональных ситуационно-информационных центров	апрель – май 2021	А.О. Петухов
2.6.	Анализ правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	сентябрь 2021	Заместитель начальника Управления по надзору и контролю в сфере образования – начальник отдела государственного надзора А.Н. Кубраков (далее – А.Н.)

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
			Кубраков)
2.7.	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11	июль-август 2021	А.Н. Кубраков, А.В. Буров, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ)
2.8.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2021	О.С. Кольцова, А.В. Буров
2.9.	Коллегия Департамента Смоленской области по образованию и науке: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году»	октябрь 2020	Н.В. Шелабина
2.10.	Совещание с председателями предметных комиссий по итогам проведения ГИА 2019 и подготовке к ГИА 2021	ноябрь 2020	Н.В. Шелабина, О.С. Кольцова
2.11.	Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам проведения ГИА 2020 и подготовке к ГИА 2021	ноябрь 2020	Н.В. Шелабина
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2020	ОМСУ
3.2.	Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	октябрь 2020-январь 2021	А.О. Петухов, А.В. Буров
3.3.	Участие в совещании в режиме ВКС по итогам проведения тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	декабрь 2020	Н.В. Шелабина, А.О. Петухов
3.4.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ;	по мере необходимости	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	<p>ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий; членов конфликтной комиссии.</p>		
3.5.	Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)	по мере необходимости	А.В. Буров
3.6.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	март – апрель 2021	А.О. Петухов
3.7.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2020 – май 2021	Н.В. Шелабина А.В. Буров, ОМСУ
3.8.	<p>Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение и установка принтеров в аудиториях, - приобретение и установка сканеров в штабах ППЭ 	по мере необходимости	А.О. Петухов, ОМСУ
3.9.	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии	по мере необходимости	Н.В. Шелабина ОМСУ
3.10.	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	по запросу Рособрнадзора	Н.В. Шелабина
3.11.	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	по запросу Рособрнадзора	Н.В. Шелабина
3.12.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с организацией, осуществляющей видеотрансляцию, Управлением специальной связи, органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Н.В. Шелабина, А.О. Петухов
3.13.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы конфликтной комиссии	в период подготовки ГИА	А.О. Петухов, ОМСУ, организация, осуществляющая видеотрансляцию
3.14.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения	Н.В. Шелабина, ОМСУ

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
3.15	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	в период проведения ГИА	Н.В. Шелабина
3.16	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2021	ОМСУ
3.17	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
3.18	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	в период проведения ГИА	Н.В. Шелабина, ОМСУ
3.19	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	в период проведения ГИА	Н.В. Шелабина, ОМСУ
3.20	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособнадзора	март – сентябрь 2021	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
3.21	Разработка и утверждение мероприятий, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при хранении и передаче экзаменационных материалов, проведении ГИА, распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА, передаче данных	в течение года	Н.В. Шелабина, А.В. Буров
3.22	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	март – апрель 2021	ОМСУ, образовательные организации (далее – ОО)
3.23	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами	по мере необходимости	Н.В. Шелабина, А.В. Буров
3.24	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособнадзора	А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.25	Проведение региональных тренировочных мероприятий	март-апрель 2021	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.26	Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (при определении к участию Смоленской области по итогам мониторинга технической готовности и прошедших тренировочный экзамен)	март-апрель 2021	Н.В. Шелабина, А.О. Петухов, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.27	Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	по расписанию Рособнадзора	О.С. Кольцова, А.В. Буров, ОМСУ, ОО

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
3.28.	Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)	по расписанию Рособнадзора	А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.29.	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2021	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, А.О. Петухов, ОМСУ, ОО
3.30.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2021	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, А.О. Петухов, ОМСУ, ОО
3.31.	Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ	август 2021	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, А.О. Петухов, ОМСУ, ОО
3.32.	Сбор информации от ОМСУ для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2021 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	по мере необходимости	ОМСУ, А.В. Буров
3.33.	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	постоянно	Н.В. Шелабина
3.34.	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	в период проведения ГИА	Н.В. Шелабина, А.В. Буров
3.35.	Организация работы с федеральной информационной системой	в период проведения ГИА	А.В. Буров
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе	сентябрь 2020	О.С. Кольцова
4.2.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2020/2021 уч.г.	ОМСУ, ОО
4.3.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	в течение 2020/2021 уч.г.	О.С. Кольцова, А.В. Буров
4.4.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования	в течение 2020/2021 уч.г.	А.В. Буров, ОМСУ, ОО

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	ГИА-9 и ГИА-11		
4.5.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану)	в течение 2020/2021 уч.г.	О.С. Кольцова
4.6.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	сентябрь 2020 – май 2021	О.С. Кольцова, ОМСУ
4.7.	Деятельность экспертно-консультационного центра по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	в течение 2020/2021 уч.г.	О.С. Кольцова
4.8.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе	ноябрь 2020 – апрель 2021	А.В. Буров
4.9.	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА	сентябрь – декабрь 2020	О.С. Кольцова
4.10.	Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА	в течение 2020/2021 уч.г.	О.С. Кольцова
4.11.	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	по мере проведения	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, О.С. Кольцова
4.12.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	по мере проведения	Н.В. Шелабина, А.В. Буров
4.13.	Организация и проведение обучения:		
	- членов ГЭК,	апрель – май 2021	А.В. Буров
	- руководителей ППЭ,	апрель – май 2021	А.В. Буров
	- специалистов ППЭ,	апрель – май 2021	ОМСУ
	- технических специалистов ППЭ,	март 2021	А.В. Буров
	- членов конфликтных комиссий	март 2021	О.С. Кольцова
4.14.	Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт)	март – апрель 2021	О.С. Кольцова
4.15.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущий, старший, основной эксперт	март – май 2021	О.С. Кольцова
4.16.	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	октябрь 2020 – апрель 2021 .	О.С. Кольцова
4.17.	Представление передового опыта по вопросам	август 2020 –	О.С. Кольцова

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РУМО	апрель 2021	
4.18.	Обучение председателей предметных комиссий на семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	в сроки, утвержденные ФИПИ	А.В. Буров
4.19.	Участие в очных семинарах для председателей и членов предметных комиссий, проводимых ФИПИ	март 2021	А.В. Буров
4.20.	Участие в очном семинаре для председателей конфликтной комиссии	май 2021	О.С. Кольцова
4.21.	Участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по всем предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май – июнь 2021	О.С. Кольцова
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в Смоленской области в СМИ (по отдельному медиаплану)	октябрь 2020 – июнь 2021	А.О. Петухов, ОМСУ
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2020/2021 уч.г.	А.О. Петухов, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2021 году	октябрь 2020 – апрель 2021	ОМСУ, ОО
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2020 сентябрь 2021	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Н.В. Шелабина, А.В. Буров, ОМСУ
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	ОМСУ
5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	О.С. Кольцова, ОО
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	О.С. Кольцова, ОО
5.9.	Проведение селекторных совещаний по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и	Н.В. Шелабина

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
		проведения ГИА	
5.10	Областное родительское собрание с Губернатором Смоленской области А.В. Островским «Подготовка к ЕГЭ 2021»	февраль 2021	Н.В. Шелабина
6. Финансовое обеспечение ГИА			
6.1.	Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области в соответствии с требованиями действующего законодательства	ноябрь 2020	А.О. Петухов, А.В. Буров
6.2.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области, в том числе на:		
	- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий и т.д.);	декабрь 2020	А.В. Буров
	- видеонаблюдение, средства подавления мобильной связи; оборудование.	декабрь 2020	А.О. Петухов
	- каналы связи	декабрь 2020	А.О. Петухов
	- обновление электронных подписей членов ГЭК	декабрь 2020	А.О. Петухов
6.3.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	февраль – май 2021	А.В. Буров
6.4.	Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА	февраль-май 2021	О.С. Кольцова, А.В. Буров
6.5.	Инструктаж лиц, привлекаемых к общественному наблюдению, в том числе – онлайн-наблюдению	март – май 2021	А.О. Петухов, О.С. Кольцова
6.6.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	январь – декабрь 2021	А.О. Петухов, А.В. Буров
6.7.	Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги ОГАУ СРЦОКО	февраль – сентябрь 2021	А.В. Буров
6.8.	Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники ОГАУ СРЦОКО	февраль – сентябрь 2021	А.В. Буров
7. Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольной-надзорной деятельности)			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Н.В. Шелабина, А.О. Петухов
7.2.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	в период проведения ГИА	А.Н. Кубраков
7.3.	Проведение проверки готовности ППЭ	март 2021, май 2021	Н.В. Шелабина
7.4.	Проведение проверки готовности ОГАУ СРЦОКО	март 2021, май 2021	Н.В. Шелабина