

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель
региональной инновационной площадки
Кольцова/
1 июля 2021



Руководитель
творческой группы
Защипин /А.И. Зазыкин/
1 июля 2021 г.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

региональной инновационной площадки по теме:
**«Взаимодействие образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным
(опорным) центром дополнительного образования детей
в муниципальной системе образования»**

за период с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года

Сроки реализации программы: 2019 – 2022 гг.

Цель деятельности РИП: разработка механизма взаимодействия руководителей образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей.

Цель отчетного периода: апробация на уровне муниципалитета модели взаимодействия образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей.

Задачи отчетного периода:

1. Разработать механизм взаимодействия руководителей образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей в муниципальной системе образования.
2. Определить условия эффективной организации взаимодействия.
3. Разработать методику оценки результативности взаимодействия.
4. Внедрить в систему муниципалитета модель взаимодействия образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей.

Научный руководитель РИП: О.С. Кольцова, кандидат педагогических наук, ректор ГАУ ДПО СОИРО.

Состав проблемной творческой группы:

Зазыкин А.И., директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», – руководитель РИП;

Любимова Е.А., заместитель директора;

Водопелов А.А., методист;

Баржеева Т.В., методист;

Дубинин А.А., методист;

Шульга Т.В., педагог – организатор;

Куреленкова М.А., педагог дополнительного образования;

Мякишева И.О., педагог дополнительного образования;

Кагакова Е.Г., педагог дополнительного образования.

№ пп.	Содержание деятельности	Сроки	Отметка о выполнении	Результат/подтверждающие документы
Организационно-управленческий аспект деятельности РИП				
1.	Корректировка плана работы площадки	В течение отчетного периода	Выполнено	Скорректированный план работы РИП
2.	Контроль хода и результатов инновационной деятельности	В течение отчетного периода	Выполнено	Локальные нормативно-правовые акты РИП
3.	Принятие управленческих решений, направленных на повышение мотивации членов творческой группы РИП	В течение отчетного периода	Выполнено	Приказ от 12.04.2021 № 54-од «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера педагогическим работникам» Оценочный лист эффективности деятельности педагогических работников
4.	Подготовка отчета об инновационной деятельности за 2020-2021 учебный год	Июнь	Выполнено	Отчет о работе РИП за 2020-2021 уч. год
5.	Планирование инновационной работы на 2021-2022 учебный год	Июнь	Выполнено	План работы РИП на 2021-2022 уч. год
Нормативно-правовой аспект деятельности РИП				
6.	Подготовка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность РИП	В течение отчетного периода	Выполнено	Скорректированное Положение о муниципальном (опорном) центре дополнительного образования детей по программам ЕНН Скорректированное Положение об электронной библиотеке программ ЕНН
7.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии и (или) сотрудничестве с образовательными учреждениями, организациями культуры, общественными организациями муниципалитета:			
	- МБУК «Центр культуры»	01.09.2020	Выполнено	Договор о сетевом взаимодействии от 01.09.2020 №2
	- МБДОУ «Детский сад №74»	11.01.2021	Выполнено	Договор о совместной деятельности от 11.01.2021
	- МБДОУ «Детский сад №86 «Сударушка»	10.02.2021	Выполнено	Договор о совместной деятельности от 10.02.2021
	- МБУДО «Детский сад №33 «Радуга»	11.01.2021	Выполнено	Договор о совместной деятельности от 11.01.2021

	- ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»	26.04.2021	Выполнено	Договор о совместной деятельности с от 26.04.2021
Научно-методическая деятельность РИП				
8.	Разработка механизма взаимодействия руководителей образовательных организаций, реализующих ДОП, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей в муниципальной системе образования	Октябрь-декабрь	Выполнено	Механизм взаимодействия руководителей образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей в муниципальной системе образования
9.	Определение условий и факторов, способствующих эффективной организации взаимодействия ОО, реализующих ДОП, с МОЦ ДОД	Октябрь-декабрь	Выполнено	Научно-методические материалы «Условия эффективной организации взаимодействия образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей в муниципальной системе образования»
10.	Разработка методики оценки результативности взаимодействия ОО, реализующих ДОП, с МОЦ ДОД	Октябрь-декабрь	Выполнено	Система мониторинга, диагностический инструментарий
11.	Апробация модели взаимодействия ОО, реализующих ДОП, с МОЦ ДОД в системе муниципалитета	Январь-июнь	Выполнено	Аналитические справки о промежуточных результатах апробации
12.	Анализ результатов научно-методической и инновационной работы членов творческой группы РИП	В течение отчетного периода	Выполнено	Отчет о работе РИП за 2020-2021 уч. год План работы РИП на 2021-2022 уч. год
Учебно-методическая деятельность РИП				
13.	Проведение заседаний членов творческой группы по вопросам реализации плана работы РИП	В рамках педагогических советов	Выполнено	Протоколы от: - 01.09.2020 №01-20, - 09.12.2020 №02-20,

				- 18.03.2021 №03-20, - 31.05.2021 №04-20
14.	Проведение еженедельных совещаний членов творческой группы по текущим вопросам реализации программы деятельности	В течение отчетного периода	Выполнено	Протоколы административных совещаний
15.	Проведение совещаний руководителей и педагогических работников образовательных организаций муниципалитета, направленных на реализацию идеи площадки	Каждый 3-й вторник месяца в рамках совещаний УОиМП с руководителями ОО	Выполнено	Программы совещаний
16.	Проведение консультаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций муниципалитета			
	- Консультации для организаций-потенциальных участников городских массовых мероприятий в рамках реализации проекта	В течение отчетного периода	Выполнено	Проведено 56 консультаций для работников образовательных организаций и родителей обучающихся по подготовке к участию в конкурсах и акциях
	- Консультации для педагогических работников по разработке и реализации ДОП ЕНН	В течение отчетного периода	Выполнено	Проконсультировано 14 педагогов дополнительного образования по вопросам разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2020-2022 гг.
17.	Обновление электронной библиотеки муниципальных ДОП ЕНН	В течение отчетного периода	Выполнено	3 новые программы ЕНН
18.	Обновление банка реализуемых в муниципалитете ДОП ЕНН	В течение отчетного периода	Выполнено	Банк данных 2020-2021
19.	Разработка учебно-методического обеспечения деятельности РИП	В течение отчетного периода	Выполнено	1. Методические материалы «Проведение муниципальных экологических сборов по изучению родного края» (Баржеева Т.В., Любимова Е.А., Водопелов А.А.).

				<p>2. Методические материалы по подготовке и проведению на муниципальном уровне слета юных экологов (Баржеева Т.В., Зазыкин А.И., Любимова Е.А.).</p> <p>3. Система мониторинга эффективности реализации дополнительных общеобразовательных программ ЕНН в системе муниципалитета.</p> <p>4. Сетевая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ЕНН «Я шагаю по планете» (Керсей О.В.).</p> <p>5. Дистанционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ЕНН «Я – ответственный владелец» (Водопелов А.А.).</p>
20.	Апробация на уровне учреждения учебно-методического обеспечения РИП	В течение отчетного периода	Выполнено	<p>1. Результаты апробации в дистанционном режиме методических материалов по подготовке и проведению на муниципальном уровне слета юных экологов (Баржеева Т.В., Зазыкин А.И., Любимова Е.А.).</p> <p>2. Результаты мониторинга эффективности реализации дополнительных общеобразовательных программ ЕНН в системе муниципалитета.</p> <p>3. Результаты апробации сетевой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ЕНН «Я шагаю по планете» (Керсей О.В.) совместно с МБУК «Городской центр культуры».</p> <p>4. Результаты апробации дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ЕНН «Я – ответственный владелец» (Водопелов А.А.).</p>
21.	Сотрудничество с РМЦ (ГАУ ДПО СОИРО) по направлениям:			
	- Повышение квалификации членов творческой группы РИП в рамках тематики:			
	✓ «Менеджмент образовательной организации в условиях новых государственных стратегий развития образования»	2020 год	Выполнено	Любимова Е.А. (диплом № 000000001074 от 30.11.2020)

✓ «Модернизация системы управления качеством образования: от ВШК к ВСОКО»	2020 год	Выполнено	Шульга Т.В. (удостоверение № 672400918274)
✓ «Наставничество в системе дополнительного образования: организационно-методические и технологические аспекты»	2020 год	Выполнено	Шульга Т.В. (удостоверение № 672400917591)
✓ «Организация оказания первичной медико-социальной помощи обучающимся»	2020 год	Выполнено	Зазыкин А.И. (удостоверение № 672400914950) Любимова Е.А. (удостоверение № 672400914962) Шульга Т.В. (удостоверение № 672400914982) Баржеева Т.В. (удостоверение № 672400914943) Дубинин А.А. (удостоверение № 672400914949) Куреленкова М.А. (удостоверение № 672400914960)
✓ «Современные подходы к деятельности методиста в учреждении дополнительного образования детей»	2021 год	Выполнено	Дубинин А.А. (удостоверение № 672400916887)
✓ «Программно-методическое обеспечение и технологическое сопровождение программ дополнительного образования в образовательной организации»	2021 год	Выполнено	Баржеева Т.В. (удостоверение № 672400915369) Любимова Е.А. (удостоверение № 672400915379)
✓ «Современные подходы к организации дополнительного образования: проектирование и организация образовательного процесса в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»	2021 год	Выполнено	Куреленкова М.А. (удостоверение № 672400916930)
- Экспертная оценка образовательных продуктов РИП:			
ДООП «Экология природных и антропогенных экосистем» (Куреленкова М.А.)	2020 год	Выполнено	Рецензия Акимовой Е.М., заведующей отделом организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения системы дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО

- Научно-методическое сопровождение деятельности РИП:			
✓ <i>Участие членов творческой группы в научно-методических мероприятиях ГАУ ДПО СОИРО в рамках деятельности РИП:</i>			
- Межрегиональный интернет-форум «Эффективные практики персонифицированного воспитания»	23.09.2020-09.10.2020	Выполнено	Зазыкин А.И., Любимова Е.А., Баржеева Т.В., Водопелов А.А., Куреленкова М.А., Дубинин А.А., материалы форума
- Межрегиональная конференция «Развитие детского отдыха и туризма: проблемы и перспективы»	30.09.2020	Выполнено	Зазыкин А.И., Любимова Е.А., Баржеева Т.В., Водопелов А.А., Куреленкова М.А., Дубинин А.А., материалы конференции
- Вебинар по теме «Требования к дистанционному учебному курсу»	06.10.2020	Выполнено	Зазыкин А.И., Любимова Е.А., Баржеева Т.В., Водопелов А.А., Куреленкова М.А., Дубинин А.А., материалы вебинара
- Вебинар «Цифровой ландшафт дополнительного образования СО в контексте реализации РП «Успех каждого ребенка»	16.12.2020	Выполнено	Зазыкин А.И., Любимова Е.А., Баржеева Т.В., Водопелов А.А., Куреленкова М.А., Дубинин А.А., материалы вебинара
- Проектная сессия «Актуальные вопросы проектирования и реализации ДОП для детей с разными ОП	28.04.2021	Выполнено	Зазыкин А.И., Любимова Е.А., Баржеева Т.В., Водопелов А.А., Куреленкова М.А., Дубинин А.А., материалы сессии
✓ <i>Участие членов творческой группы в инструктивных мероприятиях ГАУ ДПО СОИРО в рамках деятельности РИП:</i>			
- Установочно-инструктивный вебинар по теме «О требованиях к конкурсным работам и отчетным материалам областных конкурсов»	19.04.2021	Выполнено	Материалы вебинара
✓ <i>Участие членов творческой группы в проведении курсов ПК и ППП в рамках исследуемой площадкой проблемы:</i>			
- КПК Содержательные и технологические аспекты деятельности методиста учреждения ДОД (Водопелов А.А.)	15.10.2020	Выполнено	Материалы по теме «Методическое сопровождение инновационных, исследовательских проектов и программ ДО»
- КПК Содержательные и технологические аспекты деятельности методиста учреждения ДОД (Баржеева Т.В.)	16.10.2020	Выполнено	Материалы по теме «Опыт проектирования и реализации системы методического сопровождения педагогов ДО»

	- Целевые курсы «Актуальные вопросы содержания и технологий деятельности педагога в условиях новых государственных стратегий развития ДО» (Любимова Е.А.)	16.11.2020 17.11.2020	Выполнено	Материалы по теме «Опыт проектирования и реализации сетевой дополнительной образовательной программы ЕНН»
	- Веб-практикум по теме: «Проектирование и реализация ДОП ЕНН» (Зазыкин А.И.)	20.11- 27.11.2020	Выполнено	Материалы к вебинару по теме «Дополнительные общеобразовательные программы ЕНН: структура, концепция, содержание»
	- Целевые курсы «Современные управленческие и организационно-методические механизмы обеспечения доступности ДОД» (Зазыкин А.И.)	31.03.2021	Выполнено	Материалы по теме «Планирование и контроль в системе ДОД»
	- Целевые курсы «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» (Зазыкин А.И.)	15.04.2021	Выполнено	Материалы к вебинару по теме «Проектирование дистанционной программы ЕНН на примере дополнительной общеразвивающей программы «Я – ответственный владелец»
	- Проектная сессия «Актуальные вопросы проектирования и реализации ДОП для детей с разными ОП» (Любимова Е.А.)	28.04.2021	Выполнено	Материалы по теме «Создание и реализация дистанционной программы ЕНН «Я – ответственный владелец»
	- Стажировка «Актуальные практики системы ДОД» (ЕНН) (Любимова Е.А.)	10.06.2021	Выполнено	Материалы к практикуму по теме «Создание и реализация дистанционной программы ЕНН «Я – ответственный владелец»
	- Стажировка «Актуальные практики системы ДОД» (ЕНН) (Любимова Е.А.)	11.06.2021	Выполнено	Материалы к веб-практикуму по теме «Инвестиционный проект в сфере ДОД «Летние экологические сборы по изучению родного края»
Образовательная деятельность учреждения в рамках работы РИП				
22.	Организация и проведение на муниципальном уровне массовых мероприятий естественнонаучной направленности:			
	- Городская акция «Очистим планету от мусора»	10.09.2020- 28.09.2020	Выполнено	Протокол № 01 от 25.09.2020

- Городской слет юных экологов	15.10.2020 08.04.2021	Выполнено	Протокол № 02 от 15.10.2020 Протокол № 14 от 13.04.2021
- Городской заочный конкурс детских экологических иссл-й	21.09.2020- 19.10.2020	Выполнено	Протокол № 03 от 23.10.2020
- Муниципальный этап областного заочного конкурса «Мой школьный двор»	28.09.2020- 30.10.2020	Выполнено	Протокол № 04 от 30.10.2020
- Городской заочный конкурс природоохранной работы	01.10.2020- 30.10.2020	Выполнено	Протокол № 05 от 05.11.2020
- Муниципальный этап областного конкурса «Елка Эколят – молодых защитников Природы»	16.11.2020- 09.12.2020	Выполнено	Протоколы № 06 от 27.11.2020, № 07 от 08.12.2020
- Муниципальный этап областного заочного конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»	15.12.2020- 30.12.2020	Выполнено	Протокол № 08 от 28.12.2020
- Городской конкурс «Птичье кафе!» в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц»	08.01.2021- 29.01.2021	Выполнено	Протокол № 09 от 28.01.2021
- Открытый городской заочный экологический конкурс «Экология. Творчество. Дети»	18.01.2021- 04.03.2021	Выполнено	Протокол № 10 от 18.03.2021
- Муниципальный этап областного конкурса творческих работ и методических материалов «Беречь леса – творить добро!»	01.03.2021- 22.03.2021	Выполнено	Протокол № 11 от 19.03.2021
- Городская акция «Подари пернатым дом!»	01.03.2021- 31.03.2021	Выполнено	Протокол № 12 от 30.03.2021
- Муниципальный этап областного заочного конкурса детского творчества «Зеркало природы – 2021», посвященного 60-летию первого полета человека в	29.03.2021- 08.04.2021	Выполнено	Протокол № 13 от 07.04.2021

	космос и Году науки и технологий			
	- Итоговая городская экологическая конференция, посвящённая Дню экологического образования	12.05.2021	Выполнено	Протокол № 15 от 30.04.2021
Создание эффективной межведомственной системы взаимодействия с целью развития муниципальной системы ДОД				
23.	Взаимодействие с МБУК «Центр культуры» в рамках мероприятий:			
	- Весёлый экологический календарь в рамках празднования Всемирного дня защиты животных (4 октября)	02.10.2020	Выполнено	Приложение к договору о сетевом взаимодействии с МБУК «Центр культуры» от 01.09.2020 № 2
	- Музыкально-игровая театрализованная программа для победителей, призеров и активных участников муниципального этапа областного конкурса «Елка Эколят – молодых защитников Природы»	Декабрь	Выполнено	Приложение к договору о сетевом взаимодействии с МБУК «Центр культуры» от 01.09.2020 № 2
	- Театрализованная программа для победителей и призеров открытого городского заочного экологического конкурса «Экология. Творчество. Дети»	Март	Выполнено	Приложение к договору о сетевом взаимодействии с МБУК «Центр культуры» от 01.09.2020 № 2
	- Награждение педагогических работников в рамках Городской итоговой конференции, посвященной Дню экологического образования	Май	Выполнено	Приложение к договору о сетевом взаимодействии с МБУК «Центр культуры» от 01.09.2020 № 2
	- Театрализованная игровая программа «Лето в зоопарке» в рамках открытия досуговой площадки учреждения	Июнь-июль	Выполнено	Приложение к договору о сетевом взаимодействии с МБУК «Центр культуры» от 01.09.2020 № 2
24.	Взаимодействие с ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в рамках	Согласно тематическо	Выполнено	График проведенных занятий в рамках Договора о сотрудничестве от 12.02.2014

	проведения занятий для студентов на базе МБУ ДО «ЭБЦ»	му планированию ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА		
25.	Взаимодействие с СмолГУ в рамках проведения занятий для студентов на базе МБУ ДО «ЭБЦ»	Согласно тематическому планированию СмолГУ	Выполнено	График проведенных занятий в рамках Договора о сотрудничестве от 25.07.2013
26.	Взаимодействие с образовательными учреждениями муниципалитета в рамках оказания помощи педагогам и обучающимся при проведении самостоятельных исследований, экспериментов, практических работ на базе МБУ ДО «ЭБЦ»:			
	- МБОУ «СШ № 5» (учитель географии Романова И.Е.)	2020-2021	Выполнено	Исследовательские работы педагогов и обучающихся
	- МБОУ «СШ № 6» (учитель химии Мамченко С.А.)	2020-2021	Выполнено	
	- МБОУ «СШ № 7» (учитель биологии Хлимановская О.В.)	2020-2021	Выполнено	
	- МБОУ «СШ № 37» (учитель биологии Горчанинова Л.Ф.)	2020-2021	Выполнено	
	- МБОУ «СШ № 38» (учитель географии Иванчикова Т.Ю., учитель биологии Бучинская Н.В., родитель Мухамедзянова О.Е.)	2020-2021	Выполнено	
Мониторинги				
27.	Проведение мониторинговых исследований о ходе внедрения модели взаимодействия ОО, реализующих ДОП, с МОЦ ДОД в систему муниципалитета	Январь-июнь	Выполнено	Аналитические справки о промежуточных результатах апробации
28.	Проведение мониторинговых исследований о ходе реализации	В течение отчетного	Выполнено	Аналитическая справка о результатах мониторинга эффективности реализации дополнительных общеобразовательных программ ЕНН в

	дополнительных программ ЕНН на базе ОУ города Смоленска»	периода		системе муниципалитета
29.	Проведение мониторинга активности участия обучающихся г. Смоленска в мероприятиях ЕНН регионального, всероссийского и международного уровней	В течение отчетного периода	Выполнено	Аналитическая справка о результатах мониторинга
Информационное сопровождение деятельности РИП				
30.	Актуализация страницы РИП на официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»	В течение отчетного периода	Выполнено	Актуальная информация на странице РИП (http://www.smolzoo.ru/art_catalog_301.htm): планово-отчетная документация; тезисы выступлений на различных площадках; результаты мониторингов
31.	Публикация статей о деятельности РИП	Декабрь	Выполнено	Зыкин А.И., Шульга Т.В., Дубинин А.А., Любимова Е.А., Баржеева Т.В., Водопелов А.А. «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих ДОП, с МОЦ ДОД в системе муниципалитета: теоретическая модель и перспективы внедрения» (Биологические науки в школе и вузе: материалы региональной научно-практической конференции. СмолГУ, 2020. Вып. 21)
32.	Участие в научно-практических мероприятиях муниципального, регионального уровней с целью освещения деятельности РИП:			
	- Выступление на Итоговой городской конференции, посвященной Дню экологического образования (Зыкин А.И., Любимова Е.А.)	12.05.2021	Выполнено	Тезисы выступлений
	- Семинар для педагогов ДО образовательных организаций города Смоленска в рамках реализации программы школы «Путь к мастерству» (МБУ ДО ДТДМ) (Любимова Е.А.)	17.02.2021-21.04.2021	Выполнено	Материалы семинара
	- Выступление на региональной НПК «Биологические науки в школе и вузе» (СмолГУ)	25.11.2020	Выполнено	Тезисы по теме «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих ДОП, с МОЦ ДОД в системе муниципалитета: теоретическая модель и перспективы внедрения»

	(Любимова Е.А.)			
33.	Участие в конкурсах профессионального мастерства с использованием опыта деятельности РИП:			
Муниципальный уровень				
	- Городской конкурс методических материалов для педагогических работников «Земля – мой дом» (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»)	15.04.2021-30.04.2021	Выполнено	Грамота (3 место) – Любимова Е.А.
	- Городской заочный смотр природоохранной работы (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»)	05.10.2020-05.11.2020	Выполнено	Грамота (1 место) – Любимова Е.А.
	Городской конкурс «Лучшие экологические практики» (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»)	12.10.2020-23.10.2020	Выполнено	Грамота (1 место) – Куреленкова М.А.
	- Городской конкурс методических материалов для педагогических работников «Земля – мой дом» (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»)	15.04.2021-30.04.2021	Выполнено	Грамота (1 место) – Куреленкова М.А.
	Муниципальный этап областного конкурса «Беречь леса – творить добро!» (номинация «Методические материалы») (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»)	01.03.2021-22.03.2021	Выполнено	Грамота (1 место) – Куреленкова М.А.
Региональный уровень				
	- Областной фестиваль педагогических идей среди педагогических работников учреждений ДО ЕНН «Современные педагогические технологии в практике ДО» (СОГБУ ДО «Станция юннатов»)	25.02.2021	Выполнено	Сертификаты участников: Зазыкин А.И., Любимова Е.А., Баржеева Т.В., Водопелов А.А., Дубинин А.А., Куреленкова М.А.
	- Региональный Конкурс на	09.10.2020-	Выполнено	Диплом I степени – ДООП ЕНН «Школа экологических

лучшую методическую разработку в системе ДОД (ГАУ ДПО СОИРО)	30.11.2020		исследований» (Куреленкова М.А.) Диплом II степени – социокультурный проект «Зоопарк в гостях ребят» (Зызыкин А.И., Шульга Т.В., Дубинин А.А., Водопелов А.А.) Диплом II степени – ДООП ЕНН «Я – ответственный владелец» (А.А. Водопелов) Сертификаты участников: - Любимова Е.А. (методическая разработка эколого-просветительского занятия для обучающихся младшего школьного возраста «Разнообразие живых обитателей водоемов»); - Бакланова М.А. (ДООП СПН «Мир природы Смоленщины»); – Михалева Т.В. (ДООП социально-педагогической направленности «Я шагаю по планете»); – Тишкина И.Н. (ДООП СПН «Природа – наш дом родной»); – Мякишева И.О. (ДООП ЕНН «Хочу все знать»); – Чмыхало С.М. (ДООП СПН «Школа юных экологов»).
- Региональный этап конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» (СОГБУ ДО «Станция юных туристов»)	01.03.2021-01.06.2021	Выполнено	Грамота (2 место) в номинации «Лучшие педагогические практики» – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Экология природных и антропогенных экосистем» (Куреленкова М.А.)
- Ежегодный региональный конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха» (ГАУ ДПО СОИРО)	01.03.2021-30.04.2021	Выполнено	Диплом победителей (1 место) – Баржиева Т.В., Любимова Е.А., Куреленкова М.А.
- Областная заочная акция «Хранители аистиных гнезд» (направление «Проведение эколого-просветительских мероприятий, учебно-исследовательской и творческой деятельности с обучающимися, направленных на изучение белых	16.04.2021	Выполнено	Грамота (3 место) – Баржиева Т.В.

аистов») (СОГБУ ДО «Станция юных туристов»)			
- Областной заочный смотр природоохранной работы (СОГБУ ДО «Станция юных туристов»)	25.11.2020	Выполнено	Грамота (2 место) – Любимова Е.А.
- Областной конкурс Лучшие образовательные практики для юных исследователей окружающей среды (СОГБУ ДО «Станция юных туристов»)	23.11.2020-04.12.2020	Выполнено	Диплом III степени – Куреленкова М.А
Региональный этап Всероссийского конкурса ДОП ЕНН Био ТОП ПРОФИ (СОГБУ ДО «Станция юных туристов»)	13.04.2021	Выполнено	Грамота (2 место) – Куреленкова М.А
Областной конкурс «Беречь леса – творить добро!» (номинация «Методические материалы») (СОГБУ ДО «Станция юных туристов»)	23.03.2021	Выполнено	Грамота (1 место) – Куреленкова М.А
Всероссийский уровень			
- Восьмой Всероссийский открытый конкурс программ и методических материалов организаций детского отдыха и их оздоровления (ФГБОУ ДО «ФЦ детско-юношеского туризма и краеведения»)	11.02.2021-01.03.2021	Выполнено	Диплом 1 степени – Шульга Т.В. Сертификаты участия: Баржеева Т.В., Любимова Е.А., Водопелов А.А.
- Всероссийский экологический диктант	15.11.2020-18.11.2020	Выполнено	Диплом победителя 2 степени – Любимова Е.А. Диплом победителя 3 степени – Баржеева Т.В., Куреленкова М.А., Михалева Т.В., Бакланова М.А. Сертификат участника – Водопелов А.А.
- Всероссийский проф. педагогический конкурс	Сроки не ограничены	Выполнено	Диплом (1 место) – Любимова Е.А.

Номинация: Методическая разработка педагога ДО» (Всероссийский информационно-образ. портал «Академия педагогических проектов РФ»)			
- Всероссийский педагогический конкурс методических разработок «Экологическое просвещение» (Центр развития педагогики, образовательный портал PRODLENKA)	Сроки не ограничены	Выполнено	Диплом победителя (1 место) – Любимова Е.А.
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников образования имени К.Д. Ушинского «Педагогическое наследие» (Центр развития педагогики, образовательный портал PRODLENKA)	Сроки не ограничены	Выполнено	Диплом победителя (1 место) – Любимова Е.А.
- Всероссийский конкурс «Лучший персональный сайт педагога – 2020» (Фонд Образовательной и Научной деятельности 21 века»)	2020 год	Выполнено	Лауреат конкурса – Мякишева И.О.
Международный уровень			
- Международная просветительская акция «Географический диктант»	29.11.2020	Выполнено	Свидетельство участника – Бакланова М.А.

РЕЗЮМЕ

Представленные материалы позволяют сделать вывод о том, что цель и задачи отчетного периода, являющегося **основным этапом** деятельности региональной инновационной площадки, выполнены.

Промежуточными **результатами деятельности площадки являются:**

- модель взаимодействия образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей в системе муниципалитета;
- механизм взаимодействия образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей в муниципальной системе образования;
- определение условий эффективной организации взаимодействия ОО с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей;
- методика оценки результативности взаимодействия ОО с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей.

Предстоящий заключительный этап деятельности предполагает решение следующих ключевых задач:

1. Оценка эффективности разработанной модели и механизма взаимодействия образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей.
2. Разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций разных типов по осуществлению взаимодействия с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей при реализации дополнительных общеобразовательных программ.
3. Внедрение в практику муниципалитетов модели взаимодействия образовательных организаций с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей.

Достижение этих задач в перспективе и полученные на данном этапе работы результаты позволят достичь основной цели деятельности региональной инновационной площадки.