



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 07 » апреля 20 23 г.

№ 319-ОД

**Об утверждении дорожной карты по внедрению информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум»**

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 раздела II протокола совещания у первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Кириенко С.В. от 22 марта 2023 года

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить дорожную карту по внедрению информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (далее – ИКОП «Сферум») (Приложение).

2. Назначить государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО) региональным координатором ИКОП «Сферум».

3. Региональному координатору осуществлять информационно-организационное сопровождение внедрения и использования ИКОП «Сферум».

4. Руководителям областных государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту:

4.1. Назначить администраторов, ответственных за наполнение и администрирование данных об образовательных организациях в ИКОП «Сферум»;

4.2. Обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты в установленные сроки;

4.3. Обеспечить достижение показателя «100% педагогических работников общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования при организации образовательной

деятельности и/или организации коммуникаций в сети Интернет с обучающимися и родителями (законными представителями) используют информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум» до 31 мая 2023 года.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования Смоленской области:

5.1 Назначить муниципальных координаторов ИКОП «Сферум»;

5.2 Назначить администраторов, ответственных за наполнение и администрирование данных об образовательной организации в ИКОП «Сферум», в каждой муниципальной образовательной организации;

5.3 Обеспечить достижение показателя «100% педагогических работников общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования при организации образовательной деятельности и/или организации коммуникаций в сети Интернет с обучающимися и родителями (законными представителями) используют информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум» до 31 мая 2023 года.

5.4. Осуществлять контроль за исполнением дорожной карты в образовательных учреждениях в установленные сроки.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента Кудрицкую Елену Викторовну.

Начальник Департамента



**Е.П. Талкина**



**Дорожная карта  
по внедрению информационно-коммуникационной образовательной платформы  
Сферум/VK Мессенджер в Смоленской области**

**ЦЕЛЬ:** внедрение информационно-коммуникационной образовательной платформы Сферум/VK Мессенджер в деятельность органов управления в сфере образования и образовательных организаций Смоленской области к 01.09.2023.

**Статистические данные:**

Смоленская область	Всего: общеобразовательных организаций – 355	Всего: педагогических работников общеобразовательных организаций – 7654	Всего: обучающихся общеобразовательных организаций – 95868
	профессиональных образовательных организаций – 20	педагогических работников профессиональных образовательных организаций - 989	студентов профессиональных образовательных организаций – 17329

№	Мероприятие	Ответственные	Срок
<b>Проведение организационных мероприятий по подключению к ИКОП Сферум</b>			
1.	Проведение ВКС с муниципальными органами исполнительной власти в сфере образования	Департамент	10.04..2023
2.	Проведение ВКС с подведомственными Департаменту организациями	Департамент	11.04.2023
3.	Проведение ВКС с ответственными лицами по подключению к ИКОП Сферум	Департамент	12.04.2023
4.	Проведение ВКС муниципальными органами управления образованием с муниципальными общеобразовательными организациями по подключению к ИКОП Сферум	Муниципальные органы управления образованием	14.04.2023
5.	Проведение совещаний руководителями общеобразовательных организаций с педагогическими коллективами.	Руководители образовательных организаций	до 17.04.2023



<b>Мероприятия по подключению к ИКОП Сферум</b>			
6.	Регистрация муниципальных органов управления образованием в ИКОП Сферум	Муниципальные органы управления образованием, Департамент	до 10.04.2023
7.	Регистрация муниципальных общеобразовательных организаций в ИКОП Сферум	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	до 28.04.2023
8.	Регистрация подведомственных Департаменту организаций в ИКОП Сферум	Департамент, руководители подведомственных организаций	до 13.04.2023
9.	Перевод 100% внутренних коммуникаций (ВКС, чаты) системы управления образованием Смоленской области в ИКОП Сферум (Департамент – муниципальные органы управления образованием)	Департамент, муниципальные органы управления образованием	14.04.2023
10.	Перевод 100% внутренних коммуникаций (ВКС, чаты) системы управления образованием Смоленской области в ИКОП Сферум (Департамент – подведомственные организации по направлениям)	Департамент, руководители подведомственных организаций	14.04.2023
11.	Перевод 100% внутренних коммуникаций (ВКС, чаты) системы управления образованием Смоленской области в ИКОП Сферум (муниципальные органы управления образованием – общеобразовательные организации)	Муниципальные органы управления образованием, руководители муниципальных общеобразовательных организаций	20.04.2023
11	Организация поддержки работы МОУО по переводу внутренних коммуникаций (ВКС, чаты) на ИКОП Сферум (проведение индивидуальных консультаций с ответственными лицами)	ГАУ ДПО СОИРО	с 05.04.2023
12.	Разработка инструкций для родителей учеников муниципальных общеобразовательных организаций по использованию ИКОП Сферум	ГАУ ДПО СОИРО	до 30.04.2023
13	Перевод работы ГАУ ДПО СОИРО при дистанционном обучении на использование платформы Сферум и чатов VK Мессенджер	ЦО/VK, Департамент, ГАУ ДПО СОИРО	до 30.04.2023
14.	Интеграция ИКОП Сферум с электронным региональным ЭЖД	ЦО/VK, разработчик ЭЖД	до 31.05.2023
15.	Проведение обучающих вебинаров по работе с ИКОП Сферум в рамках интеграции с электронным региональным ЭЖД	ЦО/VK	до 10.05.2023
<b>Сопровождение организация деятельности в ИКОП Сферум</b>			
16.	Еженедельные ВКС по проблемам организации деятельности в ИКОП Сферум	ЦО/VK, ГАУ ДПО СОИРО	с 20.04.2023
17.	Проведение регионального родительского собрания с участием представителей Сферум.	Департамент, МОУО, ЦО/VK	до 10.05.2023



18.	Предоставление еженедельной статистики подключений школа/СПО/учитель/преподаватель/активные чаты.	ЦО/ВК	еженедельно, по пятницам
19.	Выезд представителей Сферум в Смоленскую область, встреча с руководством Департамента и представителями районов, обсуждение промежуточных итогов внедрения.	Департамент, ЦО/ВК, ГАУ ДПО СОИРО	май 2023 года
20.	Очная встреча представителей продуктовой команды Сферум с представителями школ для получения обратной связи от пользователей.	ЦО/ВК, Департамент, МОУО	по согласованию
21.	Распространение материалов по обучением, конкурсам, обновленным инструкциям по использованию ИКОП Сферум, видеоматериалов, по внутренним каналам коммуникации Смоленской области с педагогическим составом.	ЦО/ВК	с 10.04.2023, в течении 2 суток после получения