

**«Дорожная карта» введения ФГОС среднего общего образования
в общеобразовательных учреждениях Смоленской области**

№	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
Организационные условия внедрения ФГОС СОО			
1.	Разработка региональных нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО	Август 2018	Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент)
2.	Определение учреждения–оператора, обеспечивающего научно-методическое сопровождение и мониторинг введения ФГОС СОО	Август 2018	Департамент
3.	Наделение муниципальных образовательных центров функциями муниципальных операторов по введению ФГОС СОО	Сентябрь 2018	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУО)
4.	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС СОО	Август 2018	ОМСУО
Научно-методическое сопровождение ФГОС СОО			
5.	Разработка методических рекомендаций по планированию внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования на основе модульного подхода	Сентябрь 2018	Смоленский областной институт развития образования (далее – СОИРО)
6.	Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС СОО	Октябрь 2018	СОИРО
7.	Разработка методических рекомендаций по введению	Сентябрь 2018	СОИРО

	ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Смоленской области		
8.	Разработка материалов для входной диагностики метапредметных результатов освоения ООП СОО	Сентябрь 2018	СОИРО
9.	Организация и проведение диагностической работы освоения метапредметных результатов	Октябрь 2018	
10.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО на муниципальном уровне	Сентябрь-октябрь 2018	ОМСУО
11.	Разработка сетевой модели организации образовательного процесса в муниципальном районе или городском округе (при необходимости)	Сентябрь 2018	ОМСУО
12.	Организация деятельности ОМО руководителей и учителей-предметников по вопросам деятельности в условиях ФГОС СОО	2018, 2019	СОИРО
13.	Организация и проведение областного круглого стола «Индивидуальный учебный проект в старшей школе: опыт реализации»	Октябрь 2018	СОИРО
14.	Проведение областного конкурса методических разработок учителей, работающих по ФГОС СОО	2019	СОИРО
15.	Организация работы с издательствами по презентации учебной литературы для ФГОС СОО	2018, 2019	СОИРО
16.	Проведение региональной научно-практической конференции «ФГОС СОО как условие индивидуализации образования»	2019	СОИРО
17.	Организация профессионально-общественного обсуждения и экспертизы федеральных проектов изменения ФГОС СОО, предметных концепций	2018, 2019	СОИРО

18.	Проведение вебинаров по линии ОМО «Введение ФГОС СОО»	2018, 2019	СОИРО
19.	Функционирование методической «горячей линии» по введению ФГОС СОО	2018, 2019	СОИРО
20.	Создание стажерских площадок в муниципальных районах и городских округах по реализации ФГОС СОО	2019	СОИРО, ОМСУ
Кадровые условия внедрения ФГОС СОО			
21.	Проведение повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей ОО по введению ФГОС СОО	По спец. графику	СОИРО
22.	Проведение повышения квалификации для педагогов по введению ФГОС СОО	По спец. графику	СОИРО
23.	Реализация персонифицированной модели повышения квалификации	2018-2019	СОИРО
Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС СОО			
24.	Формирование государственного (муниципального) задания и показателей качества предоставляемых услуг с учетом требований ФГОС СОО	ежегодно	Департамент, ОМСУО
25.	Разработка локальных актов общеобразовательных учреждений, регламентирующих оплату труда в условиях введения ФГОС СОО	2018	Образовательные учреждения
26.	Оснащение образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	ежегодно	Департамент, ОМСУО
27.	Приобретение учебной литературы в соответствии с ФГОС СОО	ежегодно	Департамент, образовательные учреждения
Информационное обеспечение внедрения ФГОС СОО			
28.	Информирование общественности о введении ФГОС СОО	Август, сентябрь 2018	Департамент, ОМСУО, образовательные

			учреждения
29.	Наполнение банка образовательных программ в условиях введения ФГОС СОО	2018,2019	СОИРО
30.	Создание банка инновационного педагогического опыта по введению ФГОС СОО	2019	СОИРО