

**План («дорожная карта»)
по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Смоленской области**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции			
1	Разработка и утверждение типового положения о РИБЦ (Региональном информационно-библиотечном центре)	Октябрь 2018г.	СОИРО
2	Разработка и утверждение типового положения о ИБЦ общеобразовательной организации	Октябрь – ноябрь 2018г.	СОИРО, ОО
3	Утверждение Плана основных мероприятий Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров:	Сентябрь 2018 г.	Департамент, СОИРО...
2. Организационно - методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров			
1	Информационно-методическая поддержка школьных библиотек и ИБЦ ОО (вебинары, онлайн-консультации, видеоконференции.)	ежемесячно	СОИРО, МОУО, ОО
2	Разработка ДПП повышения квалификации для школьных библиотекарей, педагогов- библиотекарей и специалистов ИБЦ	2019г.	СОИРО
3	Проведение курсов повышения квалификации специалистов школьных библиотек «Школьная библиотека как современный ИБЦ образовательной организации»	По плану графику	СОИРО
4	Подготовка методических рекомендаций по созданию в школьных информационно-библиотечных центрах современного и привлекательного для детей и родителей пространства	2019г.	СОИРО
3. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров			
1	Создание регионального информационно-библиотечного центра на базе ГАУ ДПО СОИРО	4 квартал 2018г.	Департамент, СОИРО
2	Создание районных школьных информационно-библиотечных центров на базе ОО Смоленской области:	1 квартал 2019г	МО Смоленской области, ОО: 1 ИБЦ в каждом МО и 3 в городе Смоленске
3	Создание объединенного интернет -ресурса ИБЦ образовательных организаций Смоленской области.	2 квартал 2019г.	Департамент, СОИРО
4	Создание на сайте ОО раздела ,посвященного деятельности ИБЦ ОО	постоянно	ОО
5	Внедрение единой программной платформы, объединяющей каталожные данные о фондах школьных ИБЦ и обеспечение доступа к данным через сеть интерне	2 квартал 2019г.	Департамент, СОИРО
6	Организация круглого стола «Информационно-библиотечный центр - ключевой элемент инфраструктуры ОО»	2019 г.	Департамент, СОИРО, ОО
4. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров			
1	Освещение хода реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в СМИ	постоянно	СОИРО, МО Смоленской области , ОО
2	Проведение Фестиваля-конкурса проектов по продвижению чтения «Книги открывают сердца»	2019г.	СОИРО, МО Смоленской области , ОО
3	Организация круглого стола «Чтение детское – проблема взрослая»	Ноябрь 2018 г.	СОИРО, ОО
4	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений	4 квартал 2018г.	Департамент, СОИРО,ОО
5	Участие во Всероссийских мероприятиях: День словаря (22 ноября), День русского языка (6 июня), День славянской письменности (24 мая)	постоянно	ОО
6	Участие ИБЦ и школьных библиотек во Всероссийском творческом проекте по чтению «Читающая мама - читающая страна»	2018-2019,	СОИРО, МО Смоленской области , ОО
7	Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийно-информационной грамотности, информационной культуры личности, основам информационной безопасности (библиотечные уроки, кружки, клубы и т.п.)	постоянно	СОИРО, ОО
5. Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров			

1	Проведение мониторинга состояния школьных библиотек (ИБЦ) в рамках ведомственной отчетности: -обеспеченность учебной литературой; - материально техническое обеспечение школьных библиотек; -кадровый состав	1 раз в год	Департамент, СОИРО
---	---	-------------	--------------------