

Согласовано
заместитель Губернатора Смоленской области
" 24 " февраля 2020 г.
П.В. Хомайко

Утверждаю
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке
" 24 " февраля 2020 г.
В.М. Хомутова

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО" В
РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
2020 года**

Срок исполнения	Основные мероприятия
25 августа	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса (Приказ Департамента) Попов Р.А., Шебловинская И.В.
10 сентября	Утверждение моделей, организационно-правовых форм, организаций и места нахождения центров (Приказ Департамента), письмо федерального оператора Попов Р.А., Шебловинская И.В.
1 октября	Утверждение медиаплана (Приказ Департамента) Попов Р.А., Шебловинская И.В.
30 ноября	Подготовка письма Департамента о предоставлении информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центров Попов Р.А., Шебловинская И.В.
1 декабря	Утверждение типового положения о деятельности ЦНППН (Приказ Департамента) Попов Р.А., Шебловинская И.В.
25 декабря	Разработка нормативно-правовой базы по проведению аттестации руководителей ОО Шебловинская И.В.
30 декабря	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования центров (Приказ Департамента, письмо федерального оператора) Попов Р.А., Шебловинская И.В.
31 декабря	Подготовка письма Департамента о формировании и согласовании перечня оборудования для оснащения центров Попов Р.А., Шебловинская И.В.

Ознакомлены:

Талкина Е.П.

Попов Р.А.

Шебловинская И.В.

—
—
—

