

Приложение 1  
к приказу Департамента Смоленской  
области по образованию и науке  
от 01.03.2021 № 141-02

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
по созданию и функционированию центра непрерывного повышения  
профессионального мастерства педагогических работников**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждены: - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; - показатели деятельности Центра; - типовое Положение о деятельности Центра	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	не позднее 1 марта года получения субсидии
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Департамент Смоленской области по образованию и науке, федеральный оператор	приказ начальника Департамента Смоленской области, по образованию и науке, письмо федерального оператора	согласно графику, направляемому федеральным оператором
3.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	Департамент Смоленской области по образованию и науке	извещения о проведении закупок	не позднее 1 мая года получения субсидии
4.	Сформированы проекты зонирования Центра	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	не позднее 1 мая года получения субсидии
5.	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Департамент Смоленской области по образованию и науке	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа года получения субсидии, далее – ежегодно

1	2	3	4	5
6.	Не менее 50% сотрудников Центра прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования федерального оператора	Департамент Смоленской области по образованию и науке, федеральный оператор	удостоверения о повышении квалификации	25 августа года получения субсидии
7.	Начало работы Центра	Департамент Смоленской области по образованию и науке	информационное освещение в СМИ	1 сентября года получения субсидии
8.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Департамент Смоленской области по образованию и науке	отчет о выполнении показателей федерального оператору	1 октября года получения субсидии, далее – ежеквартально в течение 2-х лет