

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
Смоленской области

от 01.12.2020 № 2275-р/адм

(в редакции распоряжения

Администрации Смоленской области
от 11.02.2021 № 190-р/адм)

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»
на базе общеобразовательных организаций в Смоленской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» (далее – школьный Кванториум). 2. Концепция по созданию и функционированию на территории Смоленской области школьных Кванториумов, в том числе: - перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; - типовое положение о деятельности школьного Кванториума; - месторасположение школьного Кванториума	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	не позднее 31 января года получения субсидии
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьного Кванториума	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	согласно графику, направляемому федеральным оператором
3.	Сформирован проект зонирования школьного Кванториума	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	не позднее 1 апреля года получения субсидии
4.	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Департамент Смоленской области по образованию и науке	письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 апреля года получения субсидии

1	2	3	4	5
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	Департамент Смоленской области по образованию и науке	извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля года получения субсидии
6.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	Департамент Смоленской области по образованию и науке	документы о повышении квалификации педагогических работников	не позднее 25 августа года получения субсидии
7.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Смоленская область, проектный офис национального проекта «Образование»	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа года получения субсидии
8.	Начало работы школьного Кванториума	Департамент Смоленской области по образованию и науке	информационное освещение в СМИ	не позднее 1 сентября года получения субсидии
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	Департамент Смоленской области по образованию и науке	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	не позднее 1 октября года получения субсидии, далее – ежеквартально в течение 2 лет