

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию центра опережающей
профессиональной подготовки**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП)	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	25 августа года, предшествующего году получения субсидии
2.	Утвержден медиаплан ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 октября года, предшествующего году получения субсидии, далее – ежегодно
3.	Утверждено Положение о деятельности ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 октября года, предшествующего году получения субсидии
4.	Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	письмо Министерства просвещения Российской Федерации, приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	30 октября года, предшествующего году получения субсидии
5.	Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	письмо Министерства просвещения Российской Федерации, приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 ноября года, предшествующего году получения субсидии

1	2	3	4	5
6.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦОПП по статьям расходов	Департамент Смоленской области по образованию и науке	письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке	30 ноября года, предшествующего году получения субсидии, далее – ежегодно
7.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории Смоленской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	дополнительное соглашение	5 февраля года получения субсидии, далее – при необходимости
8.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	финансовое соглашение	15 февраля года получения субсидии, далее – при необходимости
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	извещения о проведении закупок	25 февраля года получения субсидии
10.	Определен перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки	Департамент Смоленской области по образованию и науке	перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки	1 октября года, предшествующего году получения субсидии
11.	Утвержден перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	1 ноября года, предшествующего году получения субсидии
12.	Разработано техническое задание на создание цифровой платформы ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	техническое задание	30 ноября года, предшествующего году получения субсидии

1	2	3	4	5
13.	Определены требования к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей в ЦОПП, должностные инструкции сотрудников ЦОПП	1 октября года, предшествующего году получения субсидии
14.	Укомплектован штат ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказы о назначении на должность сотрудников ЦОПП	1 января года получения субсидии
15.	Повышена квалификация (профмастерство) сотрудников ЦОПП	Департамент Смоленской области по образованию и науке	свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров	согласно отдельному графику
16.	Завершено приведение площадок ЦОПП; доставлено, установлено, налажено оборудование	Департамент Смоленской области по образованию и науке	акты приемки работ, товарные накладные	25 августа года получения субсидии
17.	Получена лицензия образовательной деятельности ЦОПП (при необходимости)	Департамент Смоленской области по образованию и науке	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа года получения субсидии
18.	Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки ЦОПП в соответствии с фирменным стилем	Департамент Смоленской области по образованию и науке, ведомственный проектный офис	письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета	30 августа года получения субсидии
19.	Разработаны программы опережающей профессиональной подготовки	Департамент Смоленской области по образованию и науке, ЦОПП	утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки	март года получения субсидии

1	2	3	4	5
20.	Реализованы программы опережающей профессиональной подготовки	ЦОПП	приказы о начале и завершении обучения (проведении итоговой аттестации) по программам опережающей профессиональной подготовки	декабрь года получения субсидии
21.	Открыт ЦОПП в единый день	Департамент Смоленской области по образованию и науке	информационное освещение в СМИ	1 сентября года получения субсидии